

Büro Potel • Ludwig-Jahn-Str.2 • 04463 Großpösna

Gemeindeverwaltung Großpösna

Im Rittergut 01

04463 Großpösna

Per Mail an: uwe.schneider@grosspoesna.de

öbuv Sachverständiger für Gebäudeschäden (IHK)

Von der IHK zu Leipzig öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Schäden an Gebäuden

Bauvorlageberechtigter Ingenieur (IK Sachsen)

Ingenieurkammer Sachsen, Listen-Nr. 54284

Wirtschaftsmediator (IHK)

Projektsteuerung

www.Bauplan-Potel.de

Büroanschrift: 04463 Großpösna, Ludwig-Jahn-Str.2

Tel.: (034297) 47 399 Mail: Kontakt@Bauplan-Potel.de

Großpösna, den 09.10.2023

LOS_01: Beton-, Entwässerungskanal- und Pflasterarbeiten

Objekt: 04463 Großpösna, Sepp-Versch-Strasse 2

Bauvorhaben: Neubau Kalthalle Feuerwehr Großpösna

Betreff: Prüfung der Angebote / Vergabevorschlag

Sehr geehrter Herr Schneider,

zu o.g. Maßnahme haben wir die uns vorliegenden Angebote geprüft.

Die Prüfung ergab folgendes:

1. Art und Umfang der Leistung, Bauzeit:

Die Ausschreibung umfasst:

- Baustelleneinrichtung
- ca. 33 m³ Rohrgrabenaushub
- ca. 54 m Kunststoffgrundleitung DN 150
- ca. 12 m³ Rohrbettung;
- ca. 25 m Flachrinne 150 mm; ca. 22 m³ Bodenaushub
- ca. 87 m² Betonpflaster aufnehmen und lagern; ca. 36 m Betonborde zurück bauen und entsorgen
- ca. 15 m³ Frosttragschicht; ca. 90 m² Betonpflaster verlegen
- ca. 22 m³ Fundamentaushub; ca. 44 m³ Stahlbetonstreifen- und Einzelfundamente; ca.
- 2,5 m³ Stahlbetonsockel mit ca. 18 m² Schalung
- ca. 0,6 t Stahl
- ca. 40 m Fundamentender
- Wandöffnung schließen mit Kalksandstein, d= 11,5 cm

Die Bauzeit wurde für den Zeitraum vom 23.10.2023 – 22.01.2024 festgelegt.

2. Auftragswert:

Die LV-begleitete Kostenberechnung vom 12.09.2023 für das Los_01 Beton-, Entwässerungskanal- und Pflasterarbeiten bezifferte den Auftragswert in brutto auf 48.781,61 €.

3. Vergabeverfahren:

Als Vergabeverfahren wurde eine öffentliche Ausschreibung gewählt.

Zuschlagskriterien sind der Preis.

Chronologie des bisherigen Vergabeverfahrens:

13.09.2023	- Veröffentlichung auf www.evergabe.de
13.09.2023	
Bis 06.10.2023	- Angebotsphase
06.10.2023	- 10.00 Uhr Angebotseröffnung (Submission) in der Gemeindeverwaltung
09.10.2023	- Übergabe Vergabevorschlag durch das Planungsbüro Potel
17.05.2023	- Vergabeausschuss Gemeinde Großpösna, geplante Vergabe
19.10.2023	- Ablauf der Zuschlagsfrist
23.10.2023	- geplanter Baubeginn für Los-01

4. Submission

Es haben 12 Bieter termingerecht ein Angebot abgegeben.

Alle Angebote waren rechtzeitig eingegangen und unterschrieben (s. Protokoll Submission).

5. Wertung der Angebote (gemäß Anlage zu §5 SächsVergabeG)

1. Wertungsstufe: formale Angebotswertung

a) Zwingende Ausschlussgründe

Es liegen bei keinem Unternehmen zwingende Ausschlussgründe vor.

b) Fakultative Ausschlussgründe

Es liegen bei keinem Unternehmen fakultativen Ausschlussgründe vor.

2. Wertungsstufe: Eignungsprüfung

Alle zur weiteren Prüfung zugelassenen Bieter haben ihre Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachgewiesen.

3. Wertungsstufe: Prüfung der Angemessenheit der Preise

Die Preise wurden auf ihre grundsätzliche Angemessenheit hin überprüft (Erfahrungswerte des Prüfers anhand anderer vergleichbarer Leistungen und Analyse des Preisspiegels).

Bei den Bietern 1 bis 10 und 12 konnten keine unangemessen hohe oder niedrige Preise festgestellt werden, die das Angebot wirtschaftlich bedenklich beeinflussen könnten.

Das Angebot der Firma MSN Lochasz Bau GmbH (Bieter 11) weicht über 50% von der Kalkulation und dem nächstgünstigen Bieter (Fa. Gallasch) ab.

Es wurden die Unterlagen zur Auskömmlichkeit der Preise angefordert. Folgende Unterlagen wurden nachgereicht:

- Angaben zur Eignung
- Bescheinigung Vergleichsprojekte
- Preisermittlung Zuschlagskalkulation
- Aufgliederung der Einheitspreise

Die Prüfung der vorgenannten Unterlagen ergab für den Unterzeichner keine Hinweise, dass die Preise nicht auskömmlich wären.

Auf die Referenzen und die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte nebst Arbeitsmittel ergaben keinen Anlass, das Angebot der Firma Lochasz Bau GmbH von der weiteren Prüfung auszuschließen.

Somit verbleiben alle 12 Bieter im fortführenden Wertungsschema.

4. Wertungsstufe: Auswahl des wirtschaftlichsten Angebotes

Sämtliche Firmen erfüllen die gestellten technischen und inhaltlichen Vorgaben.

In der Wertungsstufe 4 wurden somit nur noch die Preise der Firmen miteinander verglichen.

Das wirtschaftlichste Angebot unterbreitete die Firma MSN Lochasz Bau GmbH mit brutto (19%) 32.476,85 €, welches 50,2% (16.304,76 €) günstiger als die Kalkulation mit brutto 19 % (48.781,61 €) ist.

6. Ergebnis der Prüfung und Wertung der Angebote

Das Ergebnis der rechnerischen Prüfung ist aus der Zusammenstellung der geprüften Angebotssummen zu ersehen. Vorbehaltlose Nachlässe wurden in den Angebotssummen berücksichtigt.

Es wird das Angebot der Firma MSN Lochasz Bau GmbH in Bezug auf das Vergabekriterium „Preis“ als das wirtschaftlichste erachtet und zur Vergabe vorgeschlagen.

Hochachtungsvoll!

Dipl.-Ing. **MATTHIAS POTEL**
Bauplanungs- und Sachverständigenbüro

04463 Großpösna, Ludwig-Jahn-Str. 2
Tel.: 0342 97147 399 Fax: 47 404
Funk: 0172/3781720




Dipl.-Ing. Matthias Potel

	ANGEBOTE in € Nr. Menge / Text	MSN Lochasz Bau Gm Gerichshain	Kalkulationspreise	Ralf Gallasch Lossatal OT Mark Sch	J. Sube	Oberlichtenauer Ba Lichtenau	Florack Bauunterne Borna	Jens Liepelt Großpösna
1	01 Baustelleneinrichtung							
2	01.01 BE							
3	01.01.1 1 Stk.	** 309,00	500,00	683,20	717,09	5.537,14	1.300,00	3.745,00
4	Baustelleneinrichtung und -räumung	309,00	500,00	683,20	717,09	5.537,14	1.300,00	3.745,00
5		100,0%	161,8%	221,1%	232,1%	1.792,0%	420,7%	1.212,0%
6			+191,00	+374,20	+408,09	+5.228,14	+991,00	+3.436,00
7								
8	01.01.2 1 Stk.	515,00	** 50,00	732,00	>> 4.290,00	568,54	600,00	100,00
9	Verkehrssicherung	515,00	50,00	732,00	4.290,00	568,54	600,00	100,00
10		1.030,0%	100,0%	1.464,0%	8.580,0%	1.137,1%	1.200,0%	200,0%
11		+465,00		+682,00	+4.240,00	+518,54	+550,00	+50,00
12								
13	01.01.3 1 Stk.	** 5,15	90,00	61,00	147,58	77,07	101,60	100,00
14	WC-Kabine aufstellen	5,15	90,00	61,00	147,58	77,07	101,60	100,00
15		100,0%	1.747,6%	1.184,5%	2.865,6%	1.496,5%	1.972,8%	1.941,7%
16			+84,85	+55,85	+142,43	+71,92	+96,45	+94,85
17								
18	01.01.4 34 StWo	25,75	** 10,00	42,70	22,52	26,50	25,40	30,00
19	WC-Kabine unterhalten	875,50	340,00	1.451,80	765,68	901,00	863,60	1.020,00
20		257,5%	100,0%	427,0%	225,2%	265,0%	254,0%	300,0%
21		+535,50		+1.111,80	+425,68	+561,00	+523,60	+680,00
22								
23	01.01.5 150 m	** 1,97	8,00	11,32	8,10	4,62	2,21	3,00
24	Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00	295,50	1.200,00	1.698,00	1.215,00	693,00	331,50	450,00
25		100,0%	406,1%	574,6%	411,2%	234,5%	112,2%	152,3%
26			+904,50	+1.402,50	+919,50	+397,50	+36,00	+154,50
27								
28	01.01.6 900 mMt	0,10	1,00	** 0,01	0,53	0,53	>> 1,69	0,50
29	Bauzaun, Stahlrahmen, h=2,00	90,00	900,00	9,00	477,00	477,00	1.521,00	450,00
30		1.000,0%	10.000,0%	100,0%	5.300,0%	5.300,0%	16.900,0%	5.000,0%
31		+81,00	+891,00		+468,00	+468,00	+1.512,00	+441,00
32								
33	01.01.7 20 h	31,32	45,00	56,03	44,09	42,00	54,50	55,00
34	Regiestunden	626,40	900,00	1.120,60	881,80	840,00	1.090,00	1.100,00
35		113,4%	162,9%	202,9%	159,6%	152,1%	197,3%	199,1%
36		+74,00	+347,60	+568,20	+329,40	+287,60	+537,60	+547,60

	KEIDEL Bauunterneh Böhlen OT Großdeuben	Uhlich Bau GmbH Burgstädt	Jens Weiß Geringswalde	LFD Bau & Isolie Markranstädt	Steinle Bau GmbH Oschatz
1					
2					
3	1.703,58	7.792,51	4.750,00	>> 9.401,62	5.772,21
4	1.703,58	7.792,51	4.750,00	9.401,62	5.772,21
5	551,3%	2.521,8%	1.537,2%	3.042,6%	1.868,0%
6	+1.394,58	+7.483,51	+4.441,00	+9.092,62	+5.463,21
7					
8	1.701,13	972,00	2.375,00	1.757,08	705,94
9	1.701,13	972,00	2.375,00	1.757,08	705,94
10	3.402,3%	1.944,0%	4.750,0%	3.514,2%	1.411,9%
11	+1.651,13	+922,00	+2.325,00	+1.707,08	+655,94
12					
13	78,27	27,00	142,50	>> 500,48	356,33
14	78,27	27,00	142,50	500,48	356,33
15	1.519,8%	524,3%	2.767,0%	9.718,1%	6.919,0%
16	+73,12	+21,85	+137,35	+495,33	+351,18
17					
18	21,18	32,40	33,25	>> 49,51	15,00
19	720,12	1.101,60	1.130,50	1.683,34	510,00
20	211,8%	324,0%	332,5%	495,1%	150,0%
21	+380,12	+761,60	+790,50	+1.343,34	+170,00
22					
23	>> 14,39	6,34	4,75	9,90	12,34
24	2.158,50	951,00	712,50	1.485,00	1.851,00
25	730,5%	321,8%	241,1%	502,5%	626,4%
26	+1.863,00	+655,50	+417,00	+1.189,50	+1.555,50
27					
28	0,13	0,16	0,95	0,90	0,48
29	117,00	144,00	855,00	810,00	432,00
30	1.300,0%	1.600,0%	9.500,0%	9.000,0%	4.800,0%
31	+108,00	+135,00	+846,00	+801,00	+423,00
32					
33	** 27,62	52,50	>> 59,66	51,87	53,27
34	552,40	1.050,00	1.193,20	1.037,40	1.065,40
35	100,0%	190,1%	216,0%	187,8%	192,9%
36		+497,60	+640,80	+485,00	+513,00

	ANGEBOTE in € Nr. Menge / Text	MSN Lochasz Bau Gm Gerichshain	Kalkulationspreise	Ralf Gallasch Lossatal OT Mark Sch	J. Sube	Oberlichtenauer Ba Lichtenau	Florack Bauunterne Borna	Jens Liepelt Großpösna
37								
38								
39	Summe: 01.01	** 2.716,55	3.980,00	5.755,60	8.494,15	9.093,75	5.807,70	6.965,00
40	BE	100,0%	146,5%	211,9%	312,7%	334,8%	213,8%	256,4%
41	Abweichung in €		+1.263,45	+3.039,05	+5.777,60	+6.377,20	+3.091,15	+4.248,45
42								
43								
44	Summe: 01	** 2.716,55	3.980,00	5.755,60	8.494,15	9.093,75	5.807,70	6.965,00
45	Baustelleneinrichtung	100,0%	146,5%	211,9%	312,7%	334,8%	213,8%	256,4%
46	Abweichung in €		+1.263,45	+3.039,05	+5.777,60	+6.377,20	+3.091,15	+4.248,45
47								
48	02							
49	02.01 Entwässerungskanalarbeite							
50	02.01.1 33,5 m³	25,61	** 25,00	42,32	>> 68,45	52,62	42,99	65,00
51	Rohrgrabenaushub und Verfüllung, Bkl.	857,94	837,50	1.417,72	2.293,08	1.762,77	1.440,17	2.177,50
52		102,4%	100,0%	169,3%	273,8%	210,5%	172,0%	260,0%
53		+20,44		+580,22	+1.455,58	+925,27	+602,67	+1.340,00
54								
55	02.01.2 54 m	** 12,42	22,00	23,09	19,21	15,80	28,70	24,95
56	Kunststoffgrundleitungs-Rohrleitung,	670,68	1.188,00	1.246,86	1.037,34	853,20	1.549,80	1.347,30
57		100,0%	177,1%	185,9%	154,7%	127,2%	231,1%	200,9%
58			+517,32	+576,18	+366,66	+182,52	+879,12	+676,62
59								
60	02.01.3 50 Stk.	** 5,69	18,00	25,45	8,99	14,51	26,28	9,95
61	Kunststoffgrundleitungs-Passstücke, Böc	284,50	900,00	1.272,50	449,50	725,50	1.314,00	497,50
62	ff, PVC-U, DN 150	100,0%	316,3%	447,3%	158,0%	255,0%	461,9%	174,9%
63			+615,50	+988,00	+165,00	+441,00	+1.029,50	+213,00
64								
65	02.01.4 3 Stk.	41,41	120,00	79,65	>> 142,00	126,82	100,38	125,00
66	Anschluss RW-Leitung an Grundleitung	124,23	360,00	238,95	426,00	380,46	301,14	375,00
67		127,8%	370,4%	245,8%	438,3%	391,4%	309,8%	385,8%
68		+27,03	+262,80	+141,75	+328,80	+283,26	+203,94	+277,80
69								
70	02.01.5 12,16 m³	46,45	** 25,00	42,17	40,11	62,02	49,54	65,85
71	Rohrbettung, Sand, bis 40 cm	564,83	304,00	512,79	487,74	754,16	602,41	800,74
72		185,8%	100,0%	168,7%	160,4%	248,1%	198,2%	263,4%

	KEIDEL Bauunterneh Böhlen OT Großeublen	Uhlich Bau GmbH Burgstädt	Jens Weiß Geringswalde	LFD Bau & Isolie Markranstädt	Steinle Bau GmbH Oschatz
37					
38					
39	7.031,00	12.038,11	11.158,70	>> 16.674,92	10.692,88
40	258,8%	443,1%	410,8%	613,8%	393,6%
41	+4.314,45	+9.321,56	+8.442,15	+13.958,37	+7.976,33
42					
43					
44	7.031,00	12.038,11	11.158,70	>> 16.674,92	10.692,88
45	258,8%	443,1%	410,8%	613,8%	393,6%
46	+4.314,45	+9.321,56	+8.442,15	+13.958,37	+7.976,33
47					
48					
49					
50	29,94	51,87	47,50	62,11	43,28
51	1.002,99	1.737,65	1.591,25	2.080,69	1.449,88
52	119,8%	207,5%	190,0%	248,4%	173,1%
53	+165,49	+900,15	+753,75	+1.243,19	+612,38
54					
55	26,15	25,47	19,00	>> 28,80	26,70
56	1.412,10	1.375,38	1.026,00	1.555,20	1.441,80
57	210,5%	205,1%	153,0%	231,9%	215,0%
58	+741,42	+704,70	+355,32	+884,52	+771,12
59					
60	29,46	13,29	16,15	>> 29,71	13,12
61	1.473,00	664,50	807,50	1.485,50	656,00
62	517,8%	233,6%	283,8%	522,1%	230,6%
63	+1.188,50	+380,00	+523,00	+1.201,00	+371,50
64					
65	78,27	90,30	71,25	** 32,40	71,27
66	234,81	270,90	213,75	97,20	213,81
67	241,6%	278,7%	219,9%	100,0%	220,0%
68	+137,61	+173,70	+116,55		+116,61
69					
70	26,24	44,47	47,50	59,41	>> 70,90
71	319,08	540,76	577,60	722,43	862,14
72	105,0%	177,9%	190,0%	237,6%	283,6%

	ANGEBOTE in € Nr. Menge / Text	MSN Lochasz Bau Gm Gerichshain	Kalkulationspreise	Ralf Gallasch Lossatal OT Mark Sch	J. Sube	Oberlichtenauer Ba Lichtenau	Florack Bauunterne Borna	Jens Liepelt Großpösna	
73		+260,83		+208,79	+183,74	+450,16	+298,41	+496,74	
74									
75	02.01.6 25 m	210,99	280,00	298,79	198,03	284,11	296,53	225,00	
76	Flachrinne 150 mm, C250	5.274,75	7.000,00	7.469,75	4.950,75	7.102,75	7.413,25	5.625,00	
77		231,7%	307,5%	328,1%	217,5%	312,0%	325,6%	247,1%	
78		+2.998,25	+4.723,50	+5.193,25	+2.674,25	+4.826,25	+5.136,75	+3.348,50	
79									
80	02.01.7 1 Stk.	618,00	400,00	366,00	1.650,00	349,80	>> 1.925,00	475,00	
81	Dichtheitsprüfungen	618,00	400,00	366,00	1.650,00	349,80	1.925,00	475,00	
82		228,9%	148,1%	135,6%	611,1%	129,6%	713,0%	175,9%	
83		+348,00	+130,00	+96,00	+1.380,00	+79,80	+1.655,00	+205,00	
84									
85									
86	Summe: 02.01	8.394,93	10.989,50	12.524,57	11.294,41	11.928,64	>> 14.545,77	11.298,04	
87	Entwässerungskanalarbeiten	117,6%	154,0%	175,5%	158,3%	167,2%	203,8%	158,3%	
88	Abweichung in €	+1.259,24	+3.853,81	+5.388,88	+4.158,72	+4.792,95	+7.410,08	+4.162,35	
89									
90	02.02 Pflasterarbeiten								
91	02.02.1 3,6 m³	20,72	** 5,00	17,33	43,19	57,80	14,40	55,00	
92	Oberboden abtragen entsorgen	74,59	18,00	62,39	155,48	208,08	51,84	198,00	
93		414,4%	100,0%	346,6%	863,8%	1.156,0%	288,0%	1.100,0%	
94		+56,59		+44,39	+137,48	+190,08	+33,84	+180,00	
95									
96	02.02.2 2 m³	127,24	100,00	** 26,78	101,40	>> 291,50	119,20	45,00	
97	Hindernis im Bod.abbrechen	254,48	200,00	53,56	202,80	583,00	238,40	90,00	
98		475,1%	373,4%	100,0%	378,6%	1.088,5%	445,1%	168,0%	
99		+200,92	+146,44		+149,24	+529,44	+184,84	+36,44	
100									
101	02.02.3 2 m³	93,96	>> 200,00	101,34	112,77	105,97	86,63	** 45,00	
102	wie vor., Handschachtung	187,92	400,00	202,68	225,54	211,94	173,26	90,00	
103		208,8%	444,4%	225,2%	250,6%	235,5%	192,5%	100,0%	
104		+97,92	+310,00	+112,68	+135,54	+121,94	+83,26		
105									
106	02.02.4 72 m²	6,96	20,00	16,18	** 6,24	9,98	14,70	>> 24,95	
107	Rückbau Pflasterbelag	501,12	1.440,00	1.164,96	449,28	718,56	1.058,40	1.796,40	
108		111,5%	320,5%	259,3%	100,0%	159,9%	235,6%	399,8%	

	KEIDEL Bauunterneh Böhlen OT Großdeuben	Uhlich Bau GmbH Burgstädt	Jens Weiß Geringswalde	LFD Bau & Isolie Markranstädt	Steinle Bau GmbH Oschatz
73	+15,08	+236,76	+273,60	+418,43	+558,14
74					
75	211,52	** 91,06	247,00	271,84	>> 366,42
76	5.288,00	2.276,50	6.175,00	6.796,00	9.160,50
77	232,3%	100,0%	271,2%	298,5%	402,4%
78	+3.011,50		+3.898,50	+4.519,50	+6.884,00
79					
80	322,30	** 270,00	617,50	539,19	511,57
81	322,30	270,00	617,50	539,19	511,57
82	119,4%	100,0%	228,7%	199,7%	189,5%
83	+52,30		+347,50	+269,19	+241,57
84					
85					
86	10.052,28	** 7.135,69	11.008,60	13.276,21	14.295,70
87	140,9%	100,0%	154,3%	186,1%	200,3%
88	+2.916,59		+3.872,91	+6.140,52	+7.160,01
89					
90					
91	23,11	64,05	33,25	46,80	>> 90,03
92	83,20	230,58	119,70	168,48	324,11
93	462,2%	1.281,0%	665,0%	936,0%	1.800,6%
94	+65,20	+212,58	+101,70	+150,48	+306,11
95					
96	156,08	153,60	142,50	89,12	112,48
97	312,16	307,20	285,00	178,24	224,96
98	582,8%	573,6%	532,1%	332,8%	420,0%
99	+258,60	+253,64	+231,44	+124,68	+171,40
100					
101	59,85	105,00	71,25	112,52	127,00
102	119,70	210,00	142,50	225,04	254,00
103	133,0%	233,3%	158,3%	250,0%	282,2%
104	+29,70	+120,00	+52,50	+135,04	+164,00
105					
106	12,89	7,43	19,00	19,80	9,12
107	928,08	534,96	1.368,00	1.425,60	656,64
108	206,6%	119,1%	304,5%	317,3%	146,2%

	ANGEBOTE in € Nr. Menge / Text	MSN Lochasz Bau Gm Gerichshain	Kalkulationspreise	Ralf Gallasch Lossatal OT Mark Sch	J. Sube	Oberlichtenauer Ba Lichtenau	Florack Bauunterne Borna	Jens Liepelt Großpösna
109		+51,84	+990,72	+715,68		+269,28	+609,12	+1.347,12
110								
111	02.02.5 15 m²	35,44	65,00	71,01	** 23,23	63,24	44,64	>> 85,00
112	Aufnahme und Wiederverschluss Kleinflächen	531,60	975,00	1.065,15	348,45	948,60	669,60	1.275,00
113		152,6%	279,8%	305,7%	100,0%	272,2%	192,2%	365,9%
114		+183,15	+626,55	+716,70		+600,15	+321,15	+926,55
115								
116	02.02.6 36 m	6,47	>> 35,00	7,93	6,57	9,84	20,99	25,00
117	Rückbau und Entsorgung Borde	232,92	1.260,00	285,48	236,52	354,24	755,64	900,00
118		112,9%	610,8%	138,4%	114,7%	171,7%	366,3%	436,3%
119		+26,64	+1.053,72	+79,20	+30,24	+147,96	+549,36	+693,72
120								
121	02.02.7 15,12 m³	** 27,17	35,00	38,58	41,34	50,69	42,26	55,00
122	Aufnahme und Entsorgung Boden, bis	410,81	529,20	583,33	625,06	766,43	638,97	831,60
123		100,0%	128,8%	142,0%	152,2%	186,6%	155,5%	202,4%
124			+118,39	+172,52	+214,25	+355,62	+228,16	+420,79
125								
126	02.02.8 15,12 m³	** 34,53	60,00	42,11	>> 65,36	58,30	45,75	55,00
127	Lieferung und Einbau Frosttragschicht	522,09	907,20	636,70	988,24	881,50	691,74	831,60
128		100,0%	173,8%	122,0%	189,3%	168,8%	132,5%	159,3%
129			+385,11	+114,61	+466,15	+359,41	+169,65	+309,51
130								
131	02.02.9 90 m²	3,45	25,00	7,17	4,17	** 3,28	5,02	10,00
132	Herstellung Gefälle für Pflaster	310,50	2.250,00	645,30	375,30	295,20	451,80	900,00
133		105,2%	762,2%	218,6%	127,1%	100,0%	153,0%	304,9%
134		+15,30	+1.954,80	+350,10	+80,10		+156,60	+604,80
135								
136	02.02.10 10 m	93,67	50,00	85,40	77,42	67,01	93,36	** 10,00
137	Stahlschiene Schwelle, feuerverzinkt	936,70	500,00	854,00	774,20	670,10	933,60	100,00
138		936,7%	500,0%	854,0%	774,2%	670,1%	933,6%	100,0%
139		+836,70	+400,00	+754,00	+674,20	+570,10	+833,60	
140								
141	02.02.11 72 m²	15,56	>> 65,00	37,40	** 15,52	24,44	29,34	45,00
142	Wiederherstellung Pflasterbelag vorh.	1.120,32	4.680,00	2.692,80	1.117,44	1.759,68	2.112,48	3.240,00
143		100,3%	418,8%	241,0%	100,0%	157,5%	189,0%	289,9%
144		+2,88	+3.562,56	+1.575,36		+642,24	+995,04	+2.122,56
145								

	KEIDEL Bauunterneh Böhlen OT Großdeuben	Uhlich Bau GmbH Burgstädt	Jens Weiß Geringswalde	LFD Bau & Isolie Markranstädt	Steinle Bau GmbH Oschatz
109	+478,80	+85,68	+918,72	+976,32	+207,36
110					
111	35,35	65,46	42,75	37,80	77,52
112	530,25	981,90	641,25	567,00	1.162,80
113	152,2%	281,8%	184,0%	162,7%	333,7%
114	+181,80	+633,45	+292,80	+218,55	+814,35
115					
116	12,89	7,43	11,40	19,80	** 5,73
117	464,04	267,48	410,40	712,80	206,28
118	225,0%	129,7%	199,0%	345,5%	100,0%
119	+257,76	+61,20	+204,12	+506,52	
120					
121	35,27	52,95	>> 475,95	49,51	52,72
122	533,28	800,60	7.196,36	748,59	797,13
123	129,8%	194,9%	1.751,7%	182,2%	194,0%
124	+122,47	+389,79	+6.785,55	+337,78	+386,32
125					
126	35,35	48,79	47,50	55,80	57,78
127	534,49	737,70	718,20	843,70	873,63
128	102,4%	141,3%	137,6%	161,6%	167,3%
129	+12,40	+215,61	+196,11	+321,61	+351,54
130					
131	14,14	5,79	17,58	>> 31,51	27,37
132	1.272,60	521,10	1.582,20	2.835,90	2.463,30
133	431,1%	176,5%	536,0%	960,7%	834,5%
134	+977,40	+225,90	+1.287,00	+2.540,70	+2.168,10
135					
136	63,53	>> 112,20	47,50	36,90	56,63
137	635,30	1.122,00	475,00	369,00	566,30
138	635,3%	1.122,0%	475,0%	369,0%	566,3%
139	+535,30	+1.022,00	+375,00	+269,00	+466,30
140					
141	19,70	28,12	38,00	28,80	41,33
142	1.418,40	2.024,64	2.736,00	2.073,60	2.975,76
143	126,9%	181,2%	244,8%	185,6%	266,3%
144	+300,96	+907,20	+1.618,56	+956,16	+1.858,32
145					

	ANGEBOTE in € Nr. Menge / Text	MSN Lochasz Bau Gm Gerichshain	Kalkulationspreise	Ralf Gallasch Lossatal OT Mark Sch	J. Sube	Oberlichtenauer Ba Lichtenau	Florack Bauunterne Borna	Jens Liepelt Großpösna	
146	02.02.12 20 m ²	** 10,30	25,00	14,64	20,74	21,20	>> 48,49	19,95	
147	Lieferung Betonpflaster analog Bestand	206,00	500,00	292,80	414,80	424,00	969,80	399,00	
148		100,0%	242,7%	142,1%	201,4%	205,8%	470,8%	193,7%	
149			+294,00	+86,80	+208,80	+218,00	+763,80	+193,00	
150									
151	02.02.13 30 m	12,53	>> 30,00	13,09	** 7,83	12,28	16,86	19,95	
152	Zulage für Anarbeiten Pflaster	375,90	900,00	392,70	234,90	368,40	505,80	598,50	
153		160,0%	383,1%	167,2%	100,0%	156,8%	215,3%	254,8%	
154		+141,00	+665,10	+157,80		+133,50	+270,90	+363,60	
155									
156									
157	Summe: 02.02	** 5.664,95	14.559,40	8.931,85	6.148,01	8.189,73	9.251,33	11.250,10	
158	Pflasterarbeiten	100,0%	257,0%	157,7%	108,5%	144,6%	163,3%	198,6%	
159	Abweichung in €		+8.894,45	+3.266,90	+483,06	+2.524,78	+3.586,38	+5.585,15	
160									
161									
162	Summe: 02	** 14.059,88	25.548,90	21.456,42	17.442,42	20.118,37	23.797,10	22.548,14	
163	Entwässerungskanal-/Pflasterarbeiten	100,0%	181,7%	152,6%	124,1%	143,1%	169,3%	160,4%	
164	Abweichung in €		+11.489,02	+7.396,54	+3.382,54	+6.058,49	+9.737,22	+8.488,26	
165									
166	03 Beton- und Mauerarbeiten								
167	03.01 Fundamente								
168	03.01.1 22,22 m ³	** 10,36	65,00	19,96	44,41	50,69	31,52	>> 85,00	
169	Fundamentaushub, Streifenfund., Bkl. 3	230,20	1.444,30	443,51	986,79	1.126,33	700,37	1.888,70	
170		100,0%	627,4%	192,7%	428,7%	489,3%	304,2%	820,5%	
171			+1.214,10	+213,31	+756,59	+896,13	+470,17	+1.658,50	
172									
173	03.01.2 20,2 m ²	14,78	20,00	15,56	25,63	14,12	13,58	15,00	
174	Sauberkeitsschicht Beton C8/10, Dicke t	298,56	404,00	314,31	517,73	285,22	274,32	303,00	
175		162,1%	219,3%	170,6%	281,0%	154,8%	148,9%	164,5%	
176		+114,34	+219,78	+130,09	+333,51	+101,00	+90,10	+118,78	
177									
178	03.01.3 42,42 m ³	145,63	** 120,00	202,75	195,28	181,35	163,14	145,00	
179	Streifenfundamente C25/30, Stahlbeton	6.177,62	5.090,40	8.600,66	8.283,78	7.692,87	6.920,40	6.150,90	
180		121,4%	100,0%	169,0%	162,7%	151,1%	136,0%	120,8%	
181		+1.087,22		+3.510,26	+3.193,38	+2.602,47	+1.830,00	+1.060,50	

	KEIDEL Bauunterneh Böhlen OT Großdeuben	Uhlich Bau GmbH Burgstädt	Jens Weiß Geringswalde	LFD Bau & Isolie Markranstädt	Steinle Bau GmbH Oschatz
146	11,05	12,96	14,25	31,51	40,60
147	221,00	259,20	285,00	630,20	812,00
148	107,3%	125,8%	138,3%	305,9%	394,2%
149	+15,00	+53,20	+79,00	+424,20	+606,00
150					
151	9,21	17,91	9,50	10,80	18,92
152	276,30	537,30	285,00	324,00	567,60
153	117,6%	228,7%	121,3%	137,9%	241,6%
154	+41,40	+302,40	+50,10	+89,10	+332,70
155					
156					
157	7.328,80	8.534,66	>> 16.244,61	11.102,15	11.884,51
158	129,4%	150,7%	286,8%	196,0%	209,8%
159	+1.663,85	+2.869,71	+10.579,66	+5.437,20	+6.219,56
160					
161					
162	17.381,08	15.670,35	>> 27.253,21	24.378,36	26.180,21
163	123,6%	111,5%	193,8%	173,4%	186,2%
164	+3.321,20	+1.610,47	+13.193,33	+10.318,48	+12.120,33
165					
166					
167					
168	16,66	73,02	47,50	40,51	69,64
169	370,19	1.622,50	1.055,45	900,13	1.547,40
170	160,8%	704,8%	458,5%	391,0%	672,2%
171	+139,99	+1.392,30	+825,25	+669,93	+1.317,20
172					
173	>> 45,53	** 9,12	33,25	22,50	22,85
174	919,71	184,22	671,65	454,50	461,57
175	499,2%	100,0%	364,6%	246,7%	250,5%
176	+735,49		+487,43	+270,28	+277,35
177					
178	240,60	367,35	180,50	200,74	>> 598,43
179	10.206,25	15.582,99	7.656,81	8.515,39	25.385,40
180	200,5%	306,1%	150,4%	167,3%	498,7%
181	+5.115,85	+10.492,59	+2.566,41	+3.424,99	+20.295,00

	ANGEBOTE in € Nr. Menge / Text	MSN Lochasz Bau Gm Gerichshain	Kalkulationspreise	Ralf Gallasch Lossatal OT Mark Sch	J. Sube	Oberlichtenauer Ba Lichtenau	Florack Bauunterne Borna	Jens Liepelt Großpösna
182								
183	03.01.4 0,94 m³	** 126,94	180,00	252,92	197,49	199,66	218,30	235,00
184	Einzelfundamente C25/30, Stahlbeton	119,32	169,20	237,74	185,64	187,68	205,20	220,90
185		100,0%	141,8%	199,2%	155,6%	157,3%	172,0%	185,1%
186			+49,88	+118,42	+66,32	+68,36	+85,88	+101,58
187								
188	03.01.5 6 Stk.	** 16,56	20,00	44,04	27,61	48,20	46,11	24,95
189	Einkleben Bewehrungsseisen	99,36	120,00	264,24	165,66	289,20	276,66	149,70
190		100,0%	120,8%	265,9%	166,7%	291,1%	278,4%	150,7%
191			+20,64	+164,88	+66,30	+189,84	+177,30	+50,34
192								
193	03.01.6 2,44 m³	** 145,73	190,00	201,45	207,04	224,22	346,92	235,00
194	Sockel, C25/30, Stahlbeton, Dicke 20 cm	355,58	463,60	491,54	505,18	547,10	846,48	573,40
195		100,0%	130,4%	138,2%	142,1%	153,9%	238,1%	161,3%
196			+108,02	+135,96	+149,60	+191,52	+490,90	+217,82
197								
198	03.01.7 2 Stk.	41,41	100,00	** 24,52	62,73	49,14	100,00	45,00
199	Aussparung Sockel für Stahlrahmen	82,82	200,00	49,04	125,46	98,28	200,00	90,00
200		168,9%	407,8%	100,0%	255,8%	200,4%	407,8%	183,5%
201		+33,78	+150,96		+76,42	+49,24	+150,96	+40,96
202								
203	03.01.8 0,595 t	** 1.158,21	1.800,00	1.864,00	3.735,63	1.492,51	1.652,75	2.595,00
204	Betonstahl B 500 B, bis 10 mm	689,13	1.071,00	1.109,08	2.222,70	888,04	983,39	1.544,03
205		100,0%	155,4%	160,9%	322,5%	128,9%	142,7%	224,1%
206			+381,87	+419,95	+1.533,57	+198,91	+294,26	+854,90
207								
208	03.01.9 18,81 m²	33,34	** 25,00	56,80	115,49	49,14	139,13	>> 165,00
209	Schalung glatt, Sockel	627,13	470,25	1.068,41	2.172,37	924,32	2.617,04	3.103,65
210		133,4%	100,0%	227,2%	462,0%	196,6%	556,5%	660,0%
211		+156,88		+598,16	+1.702,12	+454,07	+2.146,79	+2.633,40
212								
213	03.01.10 9,54 m²	** 10,36	35,00	20,88	34,13	44,67	51,36	45,00
214	Dämmung, Sockel, XPS, 40mm	98,83	333,90	199,20	325,60	426,15	489,97	429,30
215		100,0%	337,8%	201,5%	329,4%	431,2%	495,8%	434,4%
216			+235,07	+100,37	+226,77	+327,32	+391,14	+330,47
217								
218	03.01.11 2,09 m³	32,05	20,00	14,94	>> 63,59	58,20	35,44	** 1,00

	KEIDEL Bauunterneh Böhlen OT Großeubben	Uhlich Bau GmbH Burgstädt	Jens Weiß Geringswalde	LFD Bau & Isolie Markranstädt	Steinle Bau GmbH Oschatz
182					
183	256,37	393,60	247,00	406,86	>> 809,77
184	240,99	369,98	232,18	382,45	761,18
185	202,0%	310,1%	194,6%	320,5%	637,9%
186	+121,67	+250,66	+112,86	+263,13	+641,86
187					
188	84,45	90,30	19,00	>> 292,55	62,87
189	506,70	541,80	114,00	1.755,30	377,22
190	510,0%	545,3%	114,7%	1.766,6%	379,6%
191	+407,34	+442,44	+14,64	+1.655,94	+277,86
192					
193	485,86	234,60	399,00	319,55	>> 565,95
194	1.185,50	572,42	973,56	779,70	1.380,92
195	333,4%	161,0%	273,8%	219,3%	388,4%
196	+829,92	+216,84	+617,98	+424,12	+1.025,34
197					
198	81,07	37,05	47,50	71,11	>> 124,53
199	162,14	74,10	95,00	142,22	249,06
200	330,6%	151,1%	193,7%	290,0%	507,9%
201	+113,10	+25,06	+45,96	+93,18	+200,02
202					
203	>> 4.732,59	1.867,51	2.470,00	3.212,93	3.186,71
204	2.815,89	1.111,17	1.469,65	1.911,69	1.896,09
205	408,6%	161,2%	213,3%	277,4%	275,1%
206	+2.126,76	+422,04	+780,52	+1.222,56	+1.206,96
207					
208	145,56	60,84	142,50	46,80	138,26
209	2.737,98	1.144,40	2.680,43	880,31	2.600,67
210	582,2%	243,4%	570,0%	187,2%	553,0%
211	+2.267,73	+674,15	+2.210,18	+410,06	+2.130,42
212					
213	>> 85,09	24,39	23,75	26,11	50,75
214	811,76	232,68	226,58	249,09	484,16
215	821,3%	235,4%	229,2%	252,0%	489,9%
216	+712,93	+133,85	+127,75	+150,26	+385,33
217					
218	25,78	28,41	22,80	53,11	42,23

	ANGEBOTE in € Nr. Menge / Text	MSN Lochasz Bau Gm Gerichshain	Kalkulationspreise	Ralf Gallasch Lossatal OT Mark Sch	J. Sube	Oberlichtenauer Ba Lichtenau	Florack Bauunterne Borna	Jens Liepelt Großpösna
219	Hinterfüllung Fundamente, Lagermaterial	66,98	41,80	31,22	132,90	121,64	74,07	2,09
220		3.205,0%	2.000,0%	1.494,0%	6.359,0%	5.820,0%	3.544,0%	100,0%
221		+64,89	+39,71	+29,13	+130,81	+119,55	+71,98	
222								
223								
224	Summe: 03.01	** 8.845,53	9.808,45	12.808,95	15.623,81	12.586,83	13.587,90	14.455,67
225	Fundamente	100,0%	110,9%	144,8%	176,6%	142,3%	153,6%	163,4%
226	Abweichung in €		+962,92	+3.963,42	+6.778,28	+3.741,30	+4.742,37	+5.610,14
227								
228	03.02 Fundamenterdung							
229	03.02.1 40,4 m	19,87	8,00	9,27	12,09	13,67	** 7,87	10,75
230	Bandstahl 30x3,5 verzinkt, als Ringerde	802,75	323,20	374,51	488,44	552,27	317,95	434,30
231		252,5%	101,7%	117,8%	153,6%	173,7%	100,0%	136,6%
232		+484,80	+5,25	+56,56	+170,49	+234,32		+116,35
233								
234	03.02.2 2 Stk.	23,12	25,00	27,15	>> 59,37	26,50	24,70	** 11,99
235	Anschlussfahne aus V4A, Dm = 10mm	46,24	50,00	54,30	118,74	53,00	49,40	23,98
236		192,8%	208,5%	226,4%	495,2%	221,0%	206,0%	100,0%
237		+22,26	+26,02	+30,32	+94,76	+29,02	+25,42	
238								
239	03.02.3 6 Stk.	4,79	11,00	6,34	>> 22,91	** 4,66	5,12	6,66
240	Kreuzverbinder, Verbinder	28,74	66,00	38,04	137,46	27,96	30,72	39,96
241		102,8%	236,1%	136,1%	491,6%	100,0%	109,9%	142,9%
242		+0,78	+38,04	+10,08	+109,50		+2,76	+12,00
243								
244	03.02.4 2 Stk.	39,81	** 16,00	47,15	34,12	31,16	42,52	47,92
245	Erdungsfestpunkt	79,62	32,00	94,30	68,24	62,32	85,04	95,84
246		248,8%	100,0%	294,7%	213,3%	194,8%	265,8%	299,5%
247		+47,62		+62,30	+36,24	+30,32	+53,04	+63,84
248								
249	03.02.5 1 Stk.	** 82,40	90,00	305,00	405,13	106,00	88,00	350,00
250	Nachweis Erdungsanlage	82,40	90,00	305,00	405,13	106,00	88,00	350,00
251		100,0%	109,2%	370,1%	491,7%	128,6%	106,8%	424,8%
252			+7,60	+222,60	+322,73	+23,60	+5,60	+267,60
253								
254								

	KEIDEL Bauunterneh Böhlen OT Großdeuben	Uhlich Bau GmbH Burgstädt	Jens Weiß Geringswalde	LFD Bau & Isolie Markranstädt	Steinle Bau GmbH Oschatz
219	53,88	59,38	47,65	111,00	88,26
220	2.578,0%	2.841,0%	2.280,0%	5.311,0%	4.223,0%
221	+51,79	+57,29	+45,56	+108,91	+86,17
222					
223					
224	20.010,99	21.495,64	15.222,96	16.081,78	>> 35.231,93
225	226,2%	243,0%	172,1%	181,8%	398,3%
226	+11.165,46	+12.650,11	+6.377,43	+7.236,25	+26.386,40
227					
228					
229	10,72	9,19	15,68	>> 22,50	14,55
230	433,09	371,28	633,47	909,00	587,82
231	136,2%	116,8%	199,2%	285,9%	184,9%
232	+115,14	+53,33	+315,52	+591,05	+269,87
233					
234	33,70	26,46	47,50	19,80	32,48
235	67,40	52,92	95,00	39,60	64,96
236	281,1%	220,7%	396,2%	165,1%	270,9%
237	+43,42	+28,94	+71,02	+15,62	+40,98
238					
239	6,99	9,19	9,50	20,71	19,72
240	41,94	55,14	57,00	124,26	118,32
241	150,0%	197,2%	203,9%	444,4%	423,2%
242	+13,98	+27,18	+29,04	+96,30	+90,36
243					
244	58,02	48,60	71,25	40,51	>> 95,26
245	116,04	97,20	142,50	81,02	190,52
246	362,6%	303,8%	445,3%	253,2%	595,4%
247	+84,04	+65,20	+110,50	+49,02	+158,52
248					
249	120,11	>> 594,01	247,00	409,57	136,53
250	120,11	594,01	247,00	409,57	136,53
251	145,8%	720,9%	299,8%	497,1%	165,7%
252	+37,71	+511,61	+164,60	+327,17	+54,13
253					
254					

	ANGEBOTE in € Nr. Menge / Text	MSN Lochasz Bau Gm Gerichshain	Kalkulationspreise	Ralf Gallasch Lossatal OT Mark Sch	J. Sube	Oberlichtenauer Ba Lichtenau	Florack Bauunterne Borna	Jens Liepelt Großpösna
255	Summe: 03.02	1.039,75	** 561,20	866,15	1.218,01	801,55	571,11	944,08
256	Fundamenterdung	185,3%	100,0%	154,3%	217,0%	142,8%	101,8%	168,2%
257	Abweichung in €	+478,55		+304,95	+656,81	+240,35	+9,91	+382,88
258								
259	03.03 Mauerarbeiten							
260	03.03.1 4,34 m²	133,24	160,00	89,80	371,28	435,53	235,79	625,00
261	Wandöffnung, schließen, Kalksandstein	578,26	694,40	389,73	1.611,36	1.890,20	1.023,33	2.712,50
262	bis 1000 cm²	179,8%	215,9%	121,2%	501,0%	587,7%	318,2%	843,3%
263		+256,62	+372,76	+68,09	+1.289,72	+1.568,56	+701,69	+2.390,86
264								
265								
266	Summe: 03.03	578,26	694,40	389,73	1.611,36	1.890,20	1.023,33	2.712,50
267	Mauerarbeiten	179,8%	215,9%	121,2%	501,0%	587,7%	318,2%	843,3%
268	Abweichung in €	+256,62	+372,76	+68,09	+1.289,72	+1.568,56	+701,69	+2.390,86
269								
270								
271	Summe: 03	** 10.463,54	11.064,05	14.064,83	18.453,18	15.278,58	15.182,34	18.112,25
272	Beton- und Mauerarbeiten	100,0%	105,7%	134,4%	176,4%	146,0%	145,1%	173,1%
273	Abweichung in €		+600,51	+3.601,29	+7.989,64	+4.815,04	+4.718,80	+7.648,71
274								
275	04 Unterlagen							
276	04.01 Dokumentation							
277	04.01.1 1 Stk.	** 51,50	400,00	191,72	252,68	467,28	180,00	>> 650,00
278	Dokumentation	51,50	400,00	191,72	252,68	467,28	180,00	650,00
279		100,0%	776,7%	372,3%	490,6%	907,3%	349,5%	1.262,1%
280			+348,50	+140,22	+201,18	+415,78	+128,50	+598,50
281								
282								
283	Summe: 04.01	** 51,50	400,00	191,72	252,68	467,28	180,00	>> 650,00
284	Dokumentation	100,0%	776,7%	372,3%	490,6%	907,3%	349,5%	1.262,1%
285	Abweichung in €		+348,50	+140,22	+201,18	+415,78	+128,50	+598,50
286								
287								
288	Summe: 04	** 51,50	400,00	191,72	252,68	467,28	180,00	>> 650,00
289	Unterlagen	100,0%	776,7%	372,3%	490,6%	907,3%	349,5%	1.262,1%

	KEIDEL Bauunterneh Böhlen OT Großdeuben	Uhlich Bau GmbH Burgstädt	Jens Weiß Geringswalde	LFD Bau & Isolie Markranstädt	Steinle Bau GmbH Oschatz
255	778,58	1.170,55	1.174,97	>> 1.563,45	1.098,15
256	138,7%	208,6%	209,4%	278,6%	195,7%
257	+217,38	+609,35	+613,77	+1.002,25	+536,95
258					
259					
260	>> 1.019,33	** 74,11	142,50	149,42	244,70
261	4.423,89	321,64	618,45	648,48	1.062,00
262	1.375,4%	100,0%	192,3%	201,6%	330,2%
263	+4.102,25		+296,81	+326,84	+740,36
264					
265					
266	>> 4.423,89	** 321,64	618,45	648,48	1.062,00
267	1.375,4%	100,0%	192,3%	201,6%	330,2%
268	+4.102,25		+296,81	+326,84	+740,36
269					
270					
271	25.213,46	22.987,83	17.016,38	18.293,71	>> 37.392,08
272	241,0%	219,7%	162,6%	174,8%	357,4%
273	+14.749,92	+12.524,29	+6.552,84	+7.830,17	+26.928,54
274					
275					
276					
277	230,21	270,00	399,00	319,55	118,54
278	230,21	270,00	399,00	319,55	118,54
279	447,0%	524,3%	774,8%	620,5%	230,2%
280	+178,71	+218,50	+347,50	+268,05	+67,04
281					
282					
283	230,21	270,00	399,00	319,55	118,54
284	447,0%	524,3%	774,8%	620,5%	230,2%
285	+178,71	+218,50	+347,50	+268,05	+67,04
286					
287					
288	230,21	270,00	399,00	319,55	118,54
289	447,0%	524,3%	774,8%	620,5%	230,2%

	ANGEBOTE in € Nr. Menge / Text	MSN Lochasz Bau Gm Gerichshain	Kalkulationspreise	Ralf Gallasch Lossatal OT Mark Sch	J. Sube	Oberlichtenauer Ba Lichtenau	Florack Bauunterne Borna	Jens Liepelt Großpösna
290	Abweichung in €		+348,50	+140,22	+201,18	+415,78	+128,50	+598,50
291								
292								
293	Summen netto in €	** 27.291,47	40.992,95	41.468,57	44.642,43	44.957,98	44.967,14	48.275,39
294	Abweichung der Bieter	100,0%	150,2%	152,0%	163,6%	164,7%	164,8%	176,9%
295	Abweichung der Bieter in €		+13.701,48	+14.177,10	+17.350,96	+17.666,51	+17.675,67	+20.983,92
296								
297	Mwst. 19,00 %	5.185,38	7.788,66	7.879,03	8.482,06	8.542,02	8.543,76	9.172,32
298								
299	Summen brutto inkl. Mwst.	32.476,85	48.781,61	49.347,60	53.124,49	53.500,00	53.510,90	57.447,71
300	Abweichung der Bieter	100,0%	150,2%	152,0%	163,6%	164,7%	164,8%	176,9%
301	Abweichung der Bieter in €		+16.304,76	+16.870,75	+20.647,64	+21.023,15	+21.034,05	+24.970,86

	KEIDEL Bauunterneh Böhlen OT Großdeuben	Uhlich Bau GmbH Burgstädt	Jens Weiß Geringswalde	LFD Bau & Isolie Markranstädt	Steinle Bau GmbH Oschatz
290	+178,71	+218,50	+347,50	+268,05	+67,04
291					
292					
293	49.855,75	50.966,29	55.827,29	59.666,54	>> 74.383,71
294	182,7%	186,8%	204,6%	218,6%	272,6%
295	+22.564,28	+23.674,82	+28.535,82	+32.375,07	+47.092,24
296					
297	9.472,59	9.683,60	10.607,19	11.336,64	14.132,90
298					
299	59.328,34	60.649,89	66.434,48	71.003,18	88.516,61
300	182,7%	186,8%	204,6%	218,6%	272,6%
301	+26.851,49	+28.173,04	+33.957,63	+38.526,33	+56.039,76

	ANGEBOTSSUMMEN in € Zusammenstellung	MSN Lochasz Bau Gm Gerichshain	Kalkulationspreise	Ralf Gallasch Lossatal OT Mark Sch	J. Sube	Oberlichtenauer Ba Lichtenau	Florack Bauunterne Borna
1	<u>01 Baustelleneinrichtung</u>						
2	Summe: 01.01	** 2.716,55	3.980,00	5.755,60	8.494,15	9.093,75	5.807,70
3	BE	100,0%	146,5%	211,9%	312,7%	334,8%	213,8%
4	Abweichung in €		+1.263,45	+3.039,05	+5.777,60	+6.377,20	+3.091,15
5							
6							
7	Summe: 01	** 2.716,55	3.980,00	5.755,60	8.494,15	9.093,75	5.807,70
8	Baustelleneinrichtung	100,0%	146,5%	211,9%	312,7%	334,8%	213,8%
9	Abweichung in €		+1.263,45	+3.039,05	+5.777,60	+6.377,20	+3.091,15
10							
11	<u>02 Entwässerungskanal-/Pflasterarbeiten</u>						
12	Summe: 02.01	8.394,93	10.989,50	12.524,57	11.294,41	11.928,64	>> 14.545,77
13	Entwässerungskanalarbeiten	117,6%	154,0%	175,5%	158,3%	167,2%	203,8%
14	Abweichung in €	+1.259,24	+3.853,81	+5.388,88	+4.158,72	+4.792,95	+7.410,08
15							
16	Summe: 02.02	** 5.664,95	14.559,40	8.931,85	6.148,01	8.189,73	9.251,33
17	Pflasterarbeiten	100,0%	257,0%	157,7%	108,5%	144,6%	163,3%
18	Abweichung in €		+8.894,45	+3.266,90	+483,06	+2.524,78	+3.586,38
19							
20							
21	Summe: 02	** 14.059,88	25.548,90	21.456,42	17.442,42	20.118,37	23.797,10
22	Entwässerungskanal-/Pflasterarbeiten	100,0%	181,7%	152,6%	124,1%	143,1%	169,3%
23	Abweichung in €		+11.489,02	+7.396,54	+3.382,54	+6.058,49	+9.737,22
24							
25	<u>03 Beton- und Mauerarbeiten</u>						
26	Summe: 03.01	** 8.845,53	9.808,45	12.808,95	15.623,81	12.586,83	13.587,90
27	Fundamente	100,0%	110,9%	144,8%	176,6%	142,3%	153,6%
28	Abweichung in €		+962,92	+3.963,42	+6.778,28	+3.741,30	+4.742,37
29							
30	Summe: 03.02	1.039,75	** 561,20	866,15	1.218,01	801,55	571,11
31	Fundamenterdung	185,3%	100,0%	154,3%	217,0%	142,8%	101,8%
32	Abweichung in €	+478,55		+304,95	+656,81	+240,35	+9,91
33							
34	Summe: 03.03	578,26	694,40	389,73	1.611,36	1.890,20	1.023,33
35	Mauerarbeiten	179,8%	215,9%	121,2%	501,0%	587,7%	318,2%

	Jens Liepelt Großpösna	KEIDEL Bauunterneh Böhlen OT Großeublen	Uhlich Bau GmbH Burgstädt	Jens Weiß Geringswalde	LFD Bau & Isolie Markranstädt	Steinle Bau GmbH Oschatz
1						
2	6.965,00	7.031,00	12.038,11	11.158,70	>> 16.674,92	10.692,88
3	256,4%	258,8%	443,1%	410,8%	613,8%	393,6%
4	+4.248,45	+4.314,45	+9.321,56	+8.442,15	+13.958,37	+7.976,33
5						
6						
7	6.965,00	7.031,00	12.038,11	11.158,70	>> 16.674,92	10.692,88
8	256,4%	258,8%	443,1%	410,8%	613,8%	393,6%
9	+4.248,45	+4.314,45	+9.321,56	+8.442,15	+13.958,37	+7.976,33
10						
11						
12	11.298,04	10.052,28	** 7.135,69	11.008,60	13.276,21	14.295,70
13	158,3%	140,9%	100,0%	154,3%	186,1%	200,3%
14	+4.162,35	+2.916,59		+3.872,91	+6.140,52	+7.160,01
15						
16	11.250,10	7.328,80	8.534,66	>> 16.244,61	11.102,15	11.884,51
17	198,6%	129,4%	150,7%	286,8%	196,0%	209,8%
18	+5.585,15	+1.663,85	+2.869,71	+10.579,66	+5.437,20	+6.219,56
19						
20						
21	22.548,14	17.381,08	15.670,35	>> 27.253,21	24.378,36	26.180,21
22	160,4%	123,6%	111,5%	193,8%	173,4%	186,2%
23	+8.488,26	+3.321,20	+1.610,47	+13.193,33	+10.318,48	+12.120,33
24						
25						
26	14.455,67	20.010,99	21.495,64	15.222,96	16.081,78	>> 35.231,93
27	163,4%	226,2%	243,0%	172,1%	181,8%	398,3%
28	+5.610,14	+11.165,46	+12.650,11	+6.377,43	+7.236,25	+26.386,40
29						
30	944,08	778,58	1.170,55	1.174,97	>> 1.563,45	1.098,15
31	168,2%	138,7%	208,6%	209,4%	278,6%	195,7%
32	+382,88	+217,38	+609,35	+613,77	+1.002,25	+536,95
33						
34	2.712,50	>> 4.423,89	** 321,64	618,45	648,48	1.062,00
35	843,3%	1.375,4%	100,0%	192,3%	201,6%	330,2%

	ANGEBOTSSUMMEN in € Zusammenstellung	MSN Lochasz Bau Gm Gerichshain	Kalkulationspreise	Ralf Gallasch Lossatal OT Mark Sch	J. Sube	Oberlichtenauer Ba Lichtenau	Florack Bauunterne Borna
36	Abweichung in €	+256,62	+372,76	+68,09	+1.289,72	+1.568,56	+701,69
37							
38							
39	Summe: 03	** 10.463,54	11.064,05	14.064,83	18.453,18	15.278,58	15.182,34
40	Beton- und Mauerarbeiten	100,0%	105,7%	134,4%	176,4%	146,0%	145,1%
41	Abweichung in €		+600,51	+3.601,29	+7.989,64	+4.815,04	+4.718,80
42							
43	04 Unterlagen						
44	Summe: 04.01	** 51,50	400,00	191,72	252,68	467,28	180,00
45	Dokumentation	100,0%	776,7%	372,3%	490,6%	907,3%	349,5%
46	Abweichung in €		+348,50	+140,22	+201,18	+415,78	+128,50
47							
48							
49	Summe: 04	** 51,50	400,00	191,72	252,68	467,28	180,00
50	Unterlagen	100,0%	776,7%	372,3%	490,6%	907,3%	349,5%
51	Abweichung in €		+348,50	+140,22	+201,18	+415,78	+128,50
52							
53							
54	Summen netto in €	** 27.291,47	40.992,95	41.468,57	44.642,43	44.957,98	44.967,14
55	Abweichung der Bieter	100,0%	150,2%	152,0%	163,6%	164,7%	164,8%
56	Abweichung der Bieter in €		+13.701,48	+14.177,10	+17.350,96	+17.666,51	+17.675,67
57							
58	Mwst. 19,00 %	5.185,38	7.788,66	7.879,03	8.482,06	8.542,02	8.543,76
59							
60	Summen brutto inkl. Mwst.	32.476,85	48.781,61	49.347,60	53.124,49	53.500,00	53.510,90
61	Abweichung der Bieter	100,0%	150,2%	152,0%	163,6%	164,7%	164,8%
62	Abweichung der Bieter in €		+16.304,76	+16.870,75	+20.647,64	+21.023,15	+21.034,05

	Jens Liepelt Großpönsa	KEIDEL Bauunterneh Böhlen OT Großdeuben	Uhlich Bau GmbH Burgstädt	Jens Weiß Geringswalde	LFD Bau & Isolie Markranstädt	Steinle Bau GmbH Oschatz
36	+2.390,86	+4.102,25		+296,81	+326,84	+740,36
37						
38						
39	18.112,25	25.213,46	22.987,83	17.016,38	18.293,71	>> 37.392,08
40	173,1%	241,0%	219,7%	162,6%	174,8%	357,4%
41	+7.648,71	+14.749,92	+12.524,29	+6.552,84	+7.830,17	+26.928,54
42						
43						
44	>> 650,00	230,21	270,00	399,00	319,55	118,54
45	1.262,1%	447,0%	524,3%	774,8%	620,5%	230,2%
46	+598,50	+178,71	+218,50	+347,50	+268,05	+67,04
47						
48						
49	>> 650,00	230,21	270,00	399,00	319,55	118,54
50	1.262,1%	447,0%	524,3%	774,8%	620,5%	230,2%
51	+598,50	+178,71	+218,50	+347,50	+268,05	+67,04
52						
53						
54	48.275,39	49.855,75	50.966,29	55.827,29	59.666,54	>> 74.383,71
55	176,9%	182,7%	186,8%	204,6%	218,6%	272,6%
56	+20.983,92	+22.564,28	+23.674,82	+28.535,82	+32.375,07	+47.092,24
57						
58	9.172,32	9.472,59	9.683,60	10.607,19	11.336,64	14.132,90
59						
60	57.447,71	59.328,34	60.649,89	66.434,48	71.003,18	88.516,61
61	176,9%	182,7%	186,8%	204,6%	218,6%	272,6%
62	+24.970,86	+26.851,49	+28.173,04	+33.957,63	+38.526,33	+56.039,76

Niederschrift über die Eröffnung/Öffnung der Angebote			
Vergabegrundlage	VOB/A	<input checked="" type="checkbox"/> VgV	<input type="checkbox"/> VSVgV <input type="checkbox"/> UVgO <input type="checkbox"/>
Maßnahmen- nummer	Maßnahme Neubau Kalthalle Feuerwehr Großpösna		
Vergabe- nummer	Leistung B32/2023 Los 1 - Beton-, Entwässerungskanal- und Pflasterarbeiten		
Ablauf der Angebotsfrist		06.10.2023	10:00

Anlage: Zusammenstellung der Angebote

I. Vorbemerkungen

- Vergabeverfahren

<input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung	<input type="checkbox"/> offenes Verfahren
<input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb	<input type="checkbox"/> nicht offenes Verfahren
<input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb	<input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
<input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe	<input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
<input type="checkbox"/> Verhandlungsvergabe	<input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog
<input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung	<input type="checkbox"/> Innovationspartnerschaft
- Angebotsabgabe war zugelassen

<input checked="" type="checkbox"/> elektronisch übermittelt ohne Signatur (Textform)
<input type="checkbox"/> elektronisch übermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
<input type="checkbox"/> elektronisch übermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
<input checked="" type="checkbox"/> schriftlich
- Bei Öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche Angebote zugelassen sind, dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten bei der Eröffnung der Angebote zugegen sein.
- Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.
- Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeführten Unternehmen (aus Firmenliste übertragen):

II. (Er)Öffnungstermin

Die Verhandlungsleitung hat geprüft, dass bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche Angebote zugelassen sind, nur Bieter und/oder deren Bevollmächtigte zugegen sind.

- Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit Angebotsnummern versehen. Sie waren ordnungsgemäß verschlossen, bis auf das/die Angebot(e) Nummer: /
- Elektronisch übermittelte Angebote waren ordnungsgemäß verschlüsselt, bis auf das/die Angebot(e) Nummer: /
- Beginn des (Er)Öffnungstermins (Datum/Uhrzeit) 06.10.2023 10:01
Anzahl der elektronischen Angebote: 10
Anzahl der schriftlichen Angebote: 2
- Die in der „Zusammenstellung der Angebote“ protokollierten Angaben wurden bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche Angebote zugelassen sind, verlesen.
- Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.
- Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.
Muster und Proben lagen vor, außer bei den Angeboten:
Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehörig gekennzeichnet, außer bei den Angeboten:

- 7 Ende des (Er)Öffnungstermins (Uhrzeit) *10:20*
- 8 Nur bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 mit Teilnahme von Bietern und/oder deren Bevollmächtigten:
- 8.1 Die Niederschrift wird als richtig anerkannt.

MS N Lochasz Bau ,

Fa. Jens Liepelt Tiellau Abbruch

[Handwritten signature]

[Karau]

[Handwritten signature]

[Liepelt]

(Firmenbezeichnung/Unterschrift)

- 8.2 Folgende Einwendungen sind von Bietern und/oder ihren Bevollmächtigten erhoben worden:

[Handwritten mark]

- 9 Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

Matthias Potel (Planer)

- 10 Sonstige Bemerkungen

[Handwritten mark]

Name und Unterschrift der Schriftführung
oder elektronische Signaturen

Claudio ...

Gemeinde Großpösna
Im Rittergut 1
04463 Großpösna

Unterschrift und Amtsbezeichnung der Verhandlungsleitung

[Handwritten signature]

III. Nachträge zur Niederschrift

Nach Ablauf der Angebotsfrist wurden noch folgende Angebote vorgelegt:

Ang e b o t N r.	Eingang: Datum /Uhrzeit	Verschul den des Bieters ¹	Verschul den der Vergabe stelle ²	Bei Verschulden der Vergabestelle: Bieter benachrichtigt am	Name des Bieters, Gründe für den verspäteten Eingang, soweit bekannt
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
(Name/Datum/Unterschrift oder Signatur)					
Die nachgerechneten Angebotsendsummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote übertragen.					
(Name/Datum/Unterschrift oder Signatur)					

iv

¹ Fall § 14 Absatz 4 VOB/A, § 14a Absatz 5 VOB/A, § 14 EU Absatz 4 VOB/A, § 14 VS Absatz 4 VOB/A

² Fall § 14 Absatz 5 VOB/A, § 14a Absatz 6 VOB/A, § 14 EU Absatz 5 VOB/A, § 14 VS Absatz 5 VOB/A

Zusammenstellung der Angebote

Im (Er)Öffnungstermin protokollierte Angaben ³						Nachgetragene Angaben	
Angebotsnummer	Name und Anschrift des Bieters	Angebotssumme einschl. Umsatzsteuer (Endbetrag des Angebotes, einzelner Lose, oder Instandhaltung)	Angebots- erläuterung (Losnummer/ Instandhaltung etc.)	Anzahl der Nebenangebote	Preisnachlass (v.H.)	nachgerechnete Angebotssumme einschl. Umsatzsteuer	Bemerkungen (siehe Richtlinie zum FB 313)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tief-, Straßen- & Pflasterbau Jörg Sube, 04442 Zwenkau	53.124,49		-	1,33		
2	LFD - Bau & Isolierung GmbH, 04420 Markranstädt	71.003,18		-	-		
3	KEIDEL Bauunternehmung GmbH, 04564 Köthen	59.328,34		-	-		
4	Hering Bau GmbH, 09306 Zehleke	53.510,90		-	-		
5	Florack Bauunternehmung GmbH, 04552 Borna	62.527,81		-	-		
6	Baugeschäft Ralf Gallasch, 04808 Lossatal	49.347,60		-	2p		
7	Wollich Bau GmbH & Co. KG, 09217 Burgstädt	60.649,89		-	1,0		
8	Obulichtmann Bauver- mbH, 09244 Lichtenau	53.500,00		-	-		
9	Wipf & Döhrke Hochbau GmbH 09326 Geisingwalde	66.434,48		-	-		

[weitere Datei Zusammenstellung der Angebote öffnen](#)

³ Abgesetzt durch eine Zwischenüberschrift „verspätete Angebote“ sind zusätzlich zu den unter Nummer III. der Niederschrift einzutragenden Angaben hier auch die rechtzeitig eingegangenen, aber der Verhandlungsleitung verspätet vorgelegten Angebote einzutragen.

Zusammenstellung der Angebote

Vergabenummer/Blatt

B32/2023, Blatt 2

Im (Er)Öffnungstermin protokollierte Angaben ³						Nachgetragene Angaben	
Angebotsnummer	Name und Anschrift des Bieters	Angebotssumme einschl. Umsatzsteuer (Endbetrag des Angebotes, einzelner Lose, oder Instandhaltung)	Angebots- erläuterung (Losnummer/ Instandhaltung etc.)	Anzahl der Nebenangebote	Preisnachlass (v.H.)	nachgerechnete Angebotssumme einschl. Umsatzsteuer	Bemerkungen (siehe Richtlinie zum FB 313)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Stein & Bau GmbH 04758 Oehrake	88.516,61		-	-		
11	MSN Lochasz Bau GmbH, 04827 Gröscheln	32.476,85		-	-		
12	Jens Lüpelt, 04463 Großpörsna	57.447,71		-	-		

[weitere Datei Zusammenstellung der Angebote öffnen](#)

³ Abgesetzt durch eine Zwischenüberschrift „verspätete Angebote“ sind zusätzlich zu den unter Nummer III. der Niederschrift einzutragenden Angaben hier auch die rechtzeitig eingegangenen, aber der Verhandlungsleitung verspätet vorgelegten Angebote einzutragen.

Bericht zur Angebotsöffnung

Angaben zum Verfahren

Titel: Neubau Kalthalle Feuerwehr Großpösna
Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung VOB/A
Vergabenummer: B32/2023
Angebotsfrist: 06.10.2023 10:00 Uhr

Angebotsöffnung vom 06.10.2023 10:01 Uhr

Angaben zur Authentifizierung

Uwe Schneider, uwe.schneider@grosspoesna.de
Anmeldung zur Angebotsöffnung am: 06.10.2023 10:01 Uhr
Claudia Schmotz, claudia.schmotz@grosspoesna.de
Anmeldung zur Angebotsöffnung am: 06.10.2023 10:04 Uhr

Angaben zur Öffnung der Angebote

Angebot: Tief-,Straßen & Pflasterbau Jörg Sube

Eingegangen am: 04.10.2023 10:44 Uhr
Geöffnet am: 06.10.2023 10:05 Uhr von Uwe Schneider

Angebot: LFD | Bau & Isolierung GmbH

Eingegangen am: 04.10.2023 22:54 Uhr
Geöffnet am: 06.10.2023 10:07 Uhr von Uwe Schneider

Angebot: KEIDEL Bauunternehmung GmbH

Eingegangen am: 05.10.2023 10:43 Uhr
Geöffnet am: 06.10.2023 10:07 Uhr von Uwe Schneider

Angebot: Hering Bau GmbH

Eingegangen am: 05.10.2023 13:08 Uhr
Geöffnet am: 06.10.2023 10:09 Uhr von Uwe Schneider

Angebot: Florack Bauunternehmung GmbH

Eingegangen am: 05.10.2023 13:12 Uhr
Geöffnet am: 06.10.2023 10:09 Uhr von Uwe Schneider

Angebot: Baugeschäft Ralf Gallasch

Eingegangen am: 05.10.2023 17:25 Uhr
Geöffnet am: 06.10.2023 10:10 Uhr von Uwe Schneider

Angebot: Uhlich Bau GmbH & Co. KG

Eingegangen am: 06.10.2023 07:27 Uhr

Geöffnet am: 06.10.2023 10:11 Uhr von Uwe Schneider

Angebot: Oberlichtenauer Baugesellschaft mbH

Eingegangen am: 06.10.2023 07:39 Uhr

Geöffnet am: 06.10.2023 10:11 Uhr von Uwe Schneider

Angebot: Weiß & Dathe Hochbau GmbH

Eingegangen am: 06.10.2023 07:59 Uhr

Geöffnet am: 06.10.2023 10:12 Uhr von Uwe Schneider

Angebot: Steinle Bau GmbH

Eingegangen am: 06.10.2023 08:19 Uhr

Geöffnet am: 06.10.2023 10:13 Uhr von Uwe Schneider

Angebotsöffnung wurde von Uwe Schneider am 06.10.2023 10:20 Uhr beendet.

Dieses Protokoll wurde erstellt am 09.10.2023 09:33 Uhr, von Herr Uwe Schneider.