

Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind
Los 22 - Außenanlagen

Auftragssumme:		252.979,04 €
1. Nachtrag	Einbau Zisterne, einschl. Kiesumhüllung	4.794,65 €
2. Nachtrag	Abdichten Betonwand	705,90 €
3. Nachtrag	Vegetationsschicht von Oberbodenmiete entsorgen; Kleinteile für Zisterne	2.038,43 €
4. Nachtrag	Drehflügeltor, 3 m; Anpassung Rutsche; Gegenrechnung entfallene Leistungen	- 1.052,19 €
5. Nachtrag	Mineralgemisch für Baugrundverbesserung; Bauschutt entsorgen; 3 Jap. Nelkenkirschen	2.944,63 €
6. Nachtrag	Mehrkosten Pflanzen	785,83 €
7. Nachtrag	Rollrasen verlegen, einschl. bewässern; Suchschachtungen; Kabel einsanden; Gegenrechnung entfallene Leistungen	12.298,59 €
8. Nachtrag	Einzeiler aus Großpflaster; Betonplatten und Frostschutz in Innenräumen einbauen; Maschendrahtzaun und Wuzelstubben ents.;; Preissteigerung Bandstahleinfassungen; Stundensätze Radlader und Bagger bei zus. Arbeiten; Baustellenabfälle entsorgen; Zulage infolge Bauzeitverlängerung; Schachtabdeckungen anpassen, z. T. neu	<u>29.929,26 €</u>
Summe Nachträge:		52.445,09 €
neue Auftragssumme:		305.424,14 €