Gemeinde Großpösna
Die Bürgermeisterin

VERGABEAUSSCHUSS

VgA-2021-18

Beschlussvorlage Nr.: VgA-2021-18
für die Sitzung des Vergabeausschusses am: 21.06.2021

Datum: 14.06.2021
Verfasser: Bauamt Herr Schneider

I. Beschlussgegenstand:

Vergabe der Bauleistungen im Los 15 – Trockenbauarbeiten der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind“

Die Trockenbauarbeiten der Baumaßnahme "Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind" sind öffentlich ausgeschrieben worden. Am Ausschreibungsverfahren hatten sich 8 Unternehmen beteiligt. Zum Eröffnungstermin am 27.05.2021, 15:00 Uhr, lagen 6 elektronische Angebote vor. Alle Angebote können gewertet werden. Alle Bieter werden anhand der Angebotsunterlagen als geeignet angesehen. Da auch das höchste Angebot um nicht mehr als 10 % vom nächstniedrigeren abweicht, ist kein Angebot als unangemessen hoch anzusehen. Die rechnerische Auswertung der Angebote nach LV (s. Preisspiegel alle EP) ergab, dass das niedrigste Angebot knapp 24 % über der Kostenberechnung (71.467,53 €) liegt. Das höchste Angebot ist dabei etwa 30 % teurer als das niedrigste. Ursprünglich waren 57.120 € für die Trockenbauarbeiten eingeplant gewesen. Die TGA Döbeln GmbH aus Döbeln hat - gemäß Auswertung von quartier vier - das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.
Insofern wird die Beauftragung der Türzentrum Burkhardt GmbH mit einer Auftragssumme von 88.448,18 € (brutto) vorgeschlagen.
Die Gesamtkosten steigen - unter Berücksichtigung aller derzeit bekannten, geplanten oder geschätzten Kosten - auf voraussichtlich 4,36 Mio. EUR.

II. Vorbereitung/Beteiligung:

☒ Bürgermeisterin ☐ Hauptverwaltung ☐ Finanzverwaltung ☒ Bauverwaltung

Technischer Ausschuss ☐ Verwaltungsausschuss

☐ OR Seifertshain ☐ OR Störmthal ☐ OR Güldengossa ☐ OR Dreiskau-Muckern

☒ Weitere Beteiligte: quartier vier PartG mbB

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 11.13.01.00
Sachkonto: 099510
Maßnahme: NeubKita

IV. Behandlung:

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse:
Aufzuhebende Beschlüsse:

Gemeinde Großpösna
Die Bürgermeisterin

VERGABEAUSSCHUSS

VgA-2021-18

Beschluss des Vergabeausschusses der Gemeinde Großpösna vom 21.06.2021

Nr.: VgA-2021-18

Der Vergabeausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt:

die Vergabe der Bauleistungen im Los 15 – Trockenbauarbeiten der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind“ an

TGA Döbeln GmbH
Hainichener Straße 15
04720 Döbeln.

Die Auftragssumme beträgt 88.448,18 € (brutto).

Finanzierung/Produkt/Sachkonto:

Produkt:	11.13.01.00
Sachkonto:	099510
Maßnahme:	NeubKita

Ergebnis

Anzahl der Mitglieder:	6+1	JA - Stimmen:	0
anwesende Mitglieder:	0	NEIN - Stimmen:	0
Ausschluss wegen Befangenheit:	0	Stimmenthaltungen:	0

damit ist der Antrag ☐ angenommen und beschlossen ☐ abgelehnt

Schriftführer Gemeinderat

Siegel

Bürgermeisterin Gemeinderat