Gemeinde Großpösna
Die Bürgermeisterin

GEMEINDERAT
GR-2020-38

Beschlussvorlage Nr.: GR-2020-38
für die Sitzung des Gemeinderates am: 21.09.2020

Datum: 11.09.2020
Verfasser: Bauamt Herr Wenzel

I. Beschlussgegenstand: Überplanmäßige Auszahlung für den grundhaften Ausbau der Dorfstraße 1.-3. BA in Störmthal

mit Beschluss vom 13.03.2017 bestätigte der Gemeinderat für die Baumaßnahme "Grundhafter Ausbau Dorfstraße Störmthal 1. bis 3. BA " die Bereitstellung von Mittel i.H.v. insgesamt 2.238.000 €. Dies unter Berücksichtigung der im HHJ 2016 ausgewiesenen Mittel. Die Maßnahme ist zwischenzeitlich fertiggestellt, einige Restleistungen sind noch zu erledigen. Nachträge der Baufirma sind entweder freigegeben oder geprüft und verhandelt, die Gesamtkosten stehen damit fest. Unter Berücksichtigung alle beauftragten Leistungen und verhandelten, aber aktuell nicht bestätigten Nachträge, ergeben sich für das Bauvorhaben Gesamtkosten i.H.v. rd. 2.388.000 €. Gegenüber der bereits freigegebenen Mittel ergeben sich damit Mehrkosten von rd. 150.000 €.
Den Gesamtkosten sind die Zuwendungen des Freistaates Sachsen (RL KStB TeilA, Stärkung ländl. Raum 2018-2019), die Einstandspflicht des LASuV und Kostenbeteiligungen beteiligter Medienträger i.H.v. rd. 2.122.820 € gegenzurechnen. Mit Stand vom 10.09.2020 verbleiben für die Gemeinde Eigenmittel i.H.v. rd. 265.280 €.

II. Vorbereitung/Beteiligung:

- [x] Bürgermeisterin
- [ ] Hauptverwaltung
- [x] Finanzverwaltung
- [ ] Bauverwaltung
- [ ] Verwaltungsausschuss
- [ ] Technischer Ausschuss
- [ ] Vergabeausschuss
- [ ] OR Seifertshain
- [ ] OR Störmthal
- [ ] OR Güldengossa
- [ ] OR Dreiskau-Muckern
- [ ] Weitere Beteiligte: Seecon Ingenieure GmbH

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 54.10.01.00
Sachkonto: 785120 (Ausgabe)
Maßnahme: StBDorfS

IV. Behandlung:
- [x] öffentlich
- [ ] nichtöffentlich

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse:
Aufzuhebende Beschlüsse:

Gemeinde Großpösna
Die Bürgermeisterin

GEMEINDERAT

GR-2020-38

Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 21.09.2020

Nr.: GR-2020-38

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt:

die Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung für die Baumaßnahme "Grundhafter Ausbau Dorfstraße Störmthal 1. bis 3. BA" in Höhe von 150.000 EUR durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln der Gemeinde Großpösna.
Die Bürgermeisterin erhält die Berechtigung, nach Abschluss aller Verhandlungen die Nachträge 6, 7, 8, 10 und 11 der Fa. GP Verkehrswegebau GmbH zu bestätigen.

Finanzierung/Produkt/Sachkonto:

Produkt:	54.10.01.00
Sachkonto:	785120 (Ausgabe)
Maßnahme:	StBDorfS

Ergebnis

Anzahl der Mitglieder:	18+1	JA - Stimmen:	17
anwesende Mitglieder:	18	NEIN - Stimmen:	0
Ausschluss wegen Befangenheit:	0	Stimmenthaltungen:	1

damit ist der Antrag ☒ angenommen und beschlossen ☐ abgelehnt

Schriftführer Gemeinderat

Siegel

Bürgermeisterin Gemeinderat