Gemeinde Großpösna
Die Bürgermeisterin

GEMEINDERAT
GR-2021-55

Beschlussvorlage Nr.: GR-2021-55
für die Sitzung des Gemeinderates am: 19.07.2021

Datum: 08.07.2021
Verfasser: Bauamt Herr Schneider

I. Beschlussgegenstand: 2. Nachtrag im Los 13 – Fenster und Außentüren der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind“

In der Sitzung am 15.03.2021 ist der Beschluss zur Vergabe der Bauleistung im Los 13 - Fenster und Außentüren gefasst worden. Auf Vorschlag des Planungsbüros wurden einzelne Leistungsbereiche aus dem Angebot nicht beauftragt, so auch 2 Außentüren (Pos. 5.1 und 5.6) sowie eine Innenfenstertür (Pos. 6.6). Die beiden Außentüren (zum Lüftungsdach und zum Außenspielgeräteraum) werden nun mit geminderter Einbruch- und Wärmeschutzqualität angeboten. Für die Innenfenstertür ist nun eine Festverglasung angeboten (die Tür ist im Los 14 - Innentüren beauftragt). Weiterhin beinhaltet der Nachtrag mengenmäßige Korrekturen des 1. Nachtrages (Beschläge), zusätzlich benötigte Klemmschutze an Außentüren (bisher zu wenig beauftragt) und die Inbetriebnahme der Sonnenschutzsteuerung (bisher noch nicht beauftragt).
Hinsichtlich der Gesamtkosten war für die nicht aus dem Hauptangebot beauftragten Türen eine Rückstellung i. H. v. 6.033,30 € gebildet worden.
Nun liegt ein Nachtrag der Holz-Glasbaugesellschaft mbH für die o. g. Leistungen vor i. H. v. 6.456,76 €. Mit Bestätigung des 2. Nachtrages sowie unter Berücksichtigung des 1. Nachtrages erhöht sich die Auftragssumme auf 269.435,93 €.
Die Gesamtkosten werden - unter Berücksichtigung aller derzeit bekannten, geplanten oder geschätzten Kosten - mit ca. 4,36 Mio. EUR erwartet.

II. Vorbereitung/Beteiligung:

- [x] Bürgermeisterin
- [ ] Hauptverwaltung
- [ ] Finanzverwaltung
- [x] Bauverwaltung
- [ ] Verwaltungsausschuss
- [ ] Technischer Ausschuss
- [ ] Vergabeausschuss
- [ ] OR Seifertshain
- [ ] OR Störmthal
- [ ] OR Güldengossa
- [ ] OR Dreiskau-Muckern
- [x] Weitere Beteiligte: quartier vier PartG mbB

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 11.13.01.00
Sachkonto: 099510
Maßnahme: NeubKita

IV. Behandlung: [x] öffentlich [ ] nichtöffentlich

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: GR-2021-18, GR-2021-42
Aufzuhebende Beschlüsse:

Gemeinde Großpösna
Die Bürgermeisterin

GEMEINDERAT

GR-2021-55

Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 19.07.2021

Nr.: GR-2021-55

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt:

die Bewilligung des 2. Nachtrages im Los 13 – Fenster und Außentüren der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind“ i. H. v. 6.456,76 €.
Die Auftragssumme der Holz-Glasbaugesellschaft mbH erhöht sich somit auf 269.435,93 € (brutto).

Finanzierung/Produkt/Sachkonto:

Produkt:	11.13.01.00
Sachkonto:	099510
Maßnahme:	NeubKita

Ergebnis

Anzahl der Mitglieder:	18+1	JA - Stimmen:	0
anwesende Mitglieder:	0	NEIN - Stimmen:	0
Ausschluss wegen Befangenheit:	0	Stimmenthaltungen:	0

damit ist der Antrag ☐ angenommen und beschlossen ☐ abgelehnt

Schriftführer Gemeinderat

Siegel

Bürgermeisterin Gemeinderat