Gemeinde Großpösna
Die Bürgermeisterin

GEMEINDERAT

GR-2022-05

Beschlussvorlage Nr.: **GR-2022-05**
für die Sitzung des Gemeinderates am: 21.02.2022

Datum: 11.02.2022
Verfasser: Bauamt Herr Schneider

I. Beschlussgegenstand:

Bewilligung der Nachträge 3 und 4 im Los 11 – Elektroinstallation der Baumaßnahme Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind

Im Bauablauf waren seitens der Elektro GmbH Mutzschen bisher 2 Nachträge vorgelegt worden. Der erste betraf die Änderung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage (-2.742,72 €). Die gewünschte Änderung der Fremdeinspeisung hatte den 2. Nachtrag mit 7.751,15 € zur Folge.
Mit dem 3. Nachtrag i. H. v. 8.610,86 €, der i. W. die gewünschte Erweiterung der PV-Anlage auf das Maximum beinhaltet, wird die Zuständigkeitsgrenze der Bürgermeisterin (10.000 €) überschritten.
Der 4. Nachtrag beinhaltet die Lieferung und Installation zweier Straßenleuchten zur Belichtung der Stellplätze vor der Kita und dem dortigen Straßenbereich, was bisher nicht ausgeschrieben war. Die Leuchten sollen modellgleich zu den Leuchten auf dem Feuerwehr-Parkplatz ausgeführt werden. Die Kosten betragen 6.134,47 €.
Mit Bewilligung der Nachträge 3 und 4 erhöht sich die Auftragssumme von 261.569,93 € auf 281.323,69 € (brutto).
Unter Berücksichtigung aller derzeit bekannten, geplanten oder geschätzten Kosten werden die Gesamtkosten bei ca. 4,45 Mio. € erwartet.

II. Vorbereitung/Beteiligung:

- [x] Bürgermeisterin
- [ ] Hauptverwaltung
- [ ] Finanzverwaltung
- [x] Bauverwaltung
- [ ] Verwaltungsausschuss
- [ ] Technischer Ausschuss
- [ ] Vergabeausschuss
- [ ] OR Seifertshain
- [ ] OR Störmthal
- [ ] OR Güldengossa
- [ ] OR Dreiskau-Muckern
- [x] Weitere Beteiligte: quartier vier PartG mbB, GBS Ingenieurbüro GmbH

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 11.13.01.00
Sachkonto: 099510
Maßnahme: NeubKita

IV. Behandlung:

- [x] öffentlich
- [ ] nichtöffentlich

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: GR-2021-17 (Vergabe)
Aufzuhebende Beschlüsse:

Gemeinde Großpösna
Die Bürgermeisterin

GEMEINDERAT

GR-2022-05

Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 21.02.2022

Nr.: GR-2022-05

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt:

die Bewilligung der Nachträge 3 und 4 im Los 11 – Elektroinstallation der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind“ i. H. v. 8.610,86 € bzw. 6.134,47 €.
Die Auftragssumme der Elektro GmbH Mutzschen erhöht sich somit auf 281.323,69 € (brutto).

Finanzierung/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 11.13.01.00
Sachkonto: 099510
Maßnahme: NeubKita

Ergebnis

Anzahl der Mitglieder:	18+1	JA - Stimmen:	0
anwesende Mitglieder:	0	NEIN - Stimmen:	0
Ausschluss wegen Befangenheit:	0	Stimmenthaltungen:	0

damit ist der Antrag ☐ angenommen und beschlossen ☐ abgelehnt

Schriftführer Gemeinderat

Siegel

Bürgermeisterin Gemeinderat