
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Vergabeausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin   

Technischer Ausschuss 

OR Seifertshain    

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

VERGABEAUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Vergabeausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Vergabeausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   6+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

     VERGABEAUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Unbenannt

	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: On
	Hauptverwaltung: Off
	OR Störmthal: Off
	Finanzverwaltung: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 12.11.2021
	Beschlussvorlage: In der Sitzung am 10.03.2021 ist der Beschluss zur Vergabe der Bauleistung im Los 8 - Geothermie gefasst worden. Im Laufe des Baufortschrittes wurde die SBS GmbH mit der Herstellung eines Brunnens zur Gartenbewässerung beauftragt (1. Nach- trag, 9.272,78 €). Für die Aufstellung eines Flüssiggastanks zur Bauheizung war eine ebenes Gründungspolster erforderlich. Die SBS GmbH hat die Herstellung der Fläche kurzfristig angeboten (2. Nachtrag, 589,05 €) und wurde damit beauftragt. Nun macht die SBS GmbH Mehrkosten für die Erdwärmesonden aufgrund von Materialpreissteigerung i. H. v. 1.725,02 € in einem 3. Nachtrag geltend. Die Summe der Nachträge steigt somit auf über 10 TEUR, was die Zuständigkeit des Vergabe- ausschusses begründet.
Der Nachtrag wurde anhand der Lieferpreise, Urkalkulation etc. belegt und vom Planungsbüro GBS daraufhin bestätigt. Der Einzelpreis der Erdwärmesonden steigt um ca. 15 %, gegenüber der ursprünglichen Auftragssumme (98.242,63 €) macht dies knapp 2 % aus.
Mit Bestätigung des 3. Nachtrages sowie unter Berücksichtigung der bisherigen Nachträge erhöht sich die Auftragssumme auf 109.829,48 €.
Die Gesamtkosten werden - unter Berücksichtigung aller derzeit bekannten, geplanten oder geschätzten Kosten - mit ca. 4,395 Mio. EUR erwartet.
	Bereits gefasste Beschlüsse: VgA-2021-06
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 19.11.2021
	Beschlussnummer: VgA-2021-30
	Beschlusstext: die Bewilligung des 3. Nachtrages der Sächsischen Brunnen- und Spezialtiefbau GmbH im Los 8 – Geothermie der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind“ i. H. v. 1.725,02 €.

	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: 3. Nachtrag im Los 8 - Geothermie der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind“
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: quartier vier PartG mbB, GBS Ingenieurbüro GmbH
	Produktnummer: 11.13.01.00
	Sachkonto: 099510
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Technischer Ausschuss: Off
	TA: Off
	Maßnahme: NeubKita


