
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Vergabeausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

Technischer Ausschuss 

OR Seifertshain    

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

VERGABEAUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Vergabeausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Vergabeausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   6+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

     VERGABEAUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: On
	Hauptverwaltung: Off
	OR Störmthal: Off
	Finanzverwaltung: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 10.10.2023
	Beschlussvorlage: Die Maler- und Bodenbelagsarbeiten - Los 5 der Baumaßnahme Umnutzung ehemalige Kita Wirbelwind zum Hort waren am 04.08.2022 nach einer beschränkten Ausschreibung beauftragt worden. Für eine Auftragssumme von 17.251,81 € war gemäß Hauptsatzung kein Beschluss im Vergabeausschuss erforderlich.Im Rahmen der Umbauarbeiten wurden schon mehrere Nachträge bestätigt, so für Deckenanstrich im Altbau, Lackierung der Holzbauteile und Fußleisten im Altbau sowie Erneuerung der Raufasertapeten im EG Altneubau, einschl. Überspachteln der Kabelschlitze. Diese Leistungen schlugen mit 6.697,87 € (Summe der Angebote) zu Buche.Mit dem Nachtrag für die Erneuerung des Bodenbelags im EG Altneubau wird die Zuständigkeitsgrenze des Bürgermeisters (10.000 €) überschritten, sodass eine Bewilligung im Vergabeausschuss erforderlich ist.Der Bodenbelag im EG Altbau sollte ursprünglich größtenteils erhalten bleiben, war jedoch nach Auszug der Kita schon nicht mehr "im besten Zustand". Mit dem massiven Eingriff in die Bausubstanz durch Abbruch der kompletten Decken-/ Dachkonstruktion ging eine intensive Schmutzbelastung einher. Ein Schutz des ohnehin schon abgenutzten Bodenbelags hätte in keinem Verhältnis zum Nutzen gestanden. Das Geld dafür soll lieber in eine komplett neuen Bodenbelag investiert werden. Die Nachtragssumme beträgt 6.954,11 €. Die Leistungen zum Bodenbelag aus dem Hauptauftrag (6.075,22 €) ent- fallen demgegenüber.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 17.10.2023
	Beschlussnummer: VgA-2023-20
	Beschlusstext: die Bewilligung eines Nachtrages der Malerwerkstätten Luebeck-Busch GmbH im Los 5 - Maler-/Bodenbelagsarbeiten der Baumaßnahme Umnutzung Kita zu Hort über 6.954,11 € (brutto).
	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Bewilligung eines Nachtrages im Los 5 - Maler-/Bodenbelagsarbeiten der Baumaßnahme Umnutzung Kita zu Hort
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: Bauplanungs- und Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Matthias Potel
	Produktnummer: 11130500/13009
	Sachkonto: 42110000
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Technischer Ausschuss: Off
	TA: Off
	Maßnahme: 


