
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Vergabeausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

Technischer Ausschuss 

OR Seifertshain    

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

VERGABEAUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Vergabeausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Vergabeausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   6+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

     VERGABEAUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: On
	Hauptverwaltung: Off
	OR Störmthal: Off
	Finanzverwaltung: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 04.03.2024
	Beschlussvorlage: Die Vergabe der Malerarbeiten war im September 2023 mit einer Auftragssumme von 23.288,82 € beschlossen worden. Zwischenzeitlich wurde bereits ein Nachtrag i. H. v. 7.709,51 € für die Farbbeschichtung der Faserzementplatten an der Südfassade (ursprünglich sollten farbige Platten angebaut werden) sowie der Fenster im Erdgeschoss (farbige Folierung war teurer) vom Bürgermeister bewilligt.Mit den Nachträgen 2 und 3 ist die Zuständigkeitsgrenze des Bürgermeisters überschritten.Es sind folgende Leistungen angeboten: Neulackierung von Geländer und Handläufen, Farbbeschichtung von Kantenschutz- winkeln, Hochdruckreinigung und Vorbehandlung der Bestandsfassaden vor der Neubeschichtung.Mit dem ersten und den beiden weiteren Nachträgen (3.953,18 € und 5.586,36 €) steigt die Gesamtauftragssumme auf 40.537,87 €.Das Budget der Gesamtmaßnahme wird nicht überschritten.
	Bereits gefasste Beschlüsse: VgA-2023-17
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 12.03.2024
	Beschlussnummer: VgA-2024-01
	Beschlusstext: die Bewilligung der Nachträge 2 und 3 der Malerfirma Becker GmbH & Co. KG mit insgesamt 9.539,54 € für Malerarbeiten im Los 8 der Baumaßnahme Aufstockung Hort Regenbogen.Die Auftragssumme erhöht sich - zusammen mit dem ersten Nachtrag - auf 40.537,87 € (brutto).
	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Bewilligung von 2 Nachträgen im Los 8 - Malerarbeiten der Baumaßnahme Aufstockung Hort
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: Bauplanungs- und Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Matthias Potel
	Produktnummer: 13009/11130500
	Sachkonto: A00000009
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Technischer Ausschuss: Off
	TA: Off
	Maßnahme: 1113.HORT


