
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Bürgermeisterin  Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Verwaltungsausschuss   Technischer Ausschuss 

 OR Seifertshain  OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: On
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	Datum der Vorlage: 09.04.2021
	Beschlussvorlage: Seit Baubeginn der Baumaßnahme "Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind" wurden seitens der Bürger- meisterin bereits der 1. Nachtrag bzgl. anderer Bodendurchführungen (durch die Bodenplatte), eines anderen Fettab- scheiders, zusätzlicher Verankerungsmittel über 2.786,33 € sowie der 2. Nachtrag bzgl. einer Stahlbeton-Fertigteil-Außen- treppe über 1.399,44 € bestätigt. Mindermengen wurden jeweils gegengerechnet.
Mit fortschreitender Realisierung musste festgestellt werden, dass deutlich mehr (ca. 70 %) Betonstahl benötigt wird als ausgeschrieben. Hintergrund ist die nicht abgeschlossene Detailplanung sowie die damit zusammenhängenden statischen Berechnungen zum Zeitpunkt der Ausschreibung. Die Mehrmengen berechtigen zum Nachtrag. Die Mehrkosten i. Z. m. gestiegenen Stahlpreisen sind belegt. Weiterhin werden Rückbiegeanschlüsse in anderer Ausführung und größerer Menge als ausgeschrieben benötigt. Unter Berücksichtigung von Leistungen die nicht zur Ausführung kommen (gegengerechnet), beträgt die Nachtragssumme 23.856,08 €.
Mit Überschreitung der Summe aller Nachträge von 10.000 € ist ein Nachtragsbeschluss zur Bewilligung erforderlich.
Die ursprüngliche Auftragssumme i. H. v. 699.903,05 € (mit 16 % Mwst.) steigt - unter Berücksichtigung von 19 % Mwst. sowie aller 3 Nachträge - auf 746.045,84 € (brutto).
	Bereits gefasste Beschlüsse: GR-2020-52
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 19.04.2021
	Beschlussnummer: GR-2021-30
	Beschlusstext: die Bewilligung des 3. Nachtrages im Los 1 – Rohbau der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind“ i. H. v. 23.856,08 €.
Die Auftragssumme erhöht sich somit auf insgesamt 746.045,84 € (brutto).
	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: 3. Nachtrag im Los 1 – Rohbau der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind“
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: quartier vier PartG mbB
	Produktnummer: 11.13.01.00
	Sachkonto: 099510
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: NeubKita


