
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Bürgermeisterin  Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Verwaltungsausschuss   Technischer Ausschuss 

 OR Seifertshain  OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: On
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	Datum der Vorlage: 12.05.2021
	Beschlussvorlage: In der Sitzung am 15.03.2021 ist der Beschluss zur Vergabe der Bauleistung im Los 13 - Fenster und Außentüren gefasst worden. Auf Vorschlag des Planungsbüros wurden einzelne Leistungsbereiche aus dem Angebot nicht beauftragt, so auch der Titel 7 - Fenster- und Türbeschläge. Diese sollten von einem günstigeren Hersteller erneut angeboten werden. Hinsicht- lich der Gesamtkosten war dafür eine Rückstellung gebildet worden.
Die Fenster- und Türbeschläge waren ursprünglich vom Hersteller FSB mit Kosten i. H. v. 25.138,75 € angeboten worden. Nun liegt ein Nachtrag der Holz-Glasbaugesellschaft mbH für die Fenster- und Türbeschläge vom Hersteller Hoppe vor i. H. v. 13.587,28 €. Mit Bestätigung des Nachtrages erhöht sich die Auftragssumme von bisher 249.391,89 € auf 262.979,17 €.
	Bereits gefasste Beschlüsse: GR-2021-18
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 31.05.2021
	Beschlussnummer: GR-2021-42
	Beschlusstext: die Bewilligung des 1. Nachtrages im Los 13 – Fenster und Außentüren der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind“ i. H. v. 13.587,28 €.
Die Auftragssumme der Holz-Glasbaugesellschaft mbH erhöht sich somit auf 262.979,17 € (brutto).
	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: 1. Nachtrag im Los 13 – Fenster und Außentüren der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind“
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: quartier vier PartG mbB
	Produktnummer: 11.13.01.00
	Sachkonto: 099510
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: NeubKita


