
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Bürgermeisterin  Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Verwaltungsausschuss   Technischer Ausschuss 

 OR Seifertshain  OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: On
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	Datum der Vorlage: 28.06.2021
	Beschlussvorlage: Im Vergabeausschuss am 10.03.2021 wurde die Beauftragung der Zimmerei Dechant GmbH & Co. KG mit den Bauleis- tungen im Los 5 - Zimmererarbeiten beschlossen. Die Auftragssumme beträgt 93.081,75 € (brutto).
Aufgrund der explodierten Materialpreise, insbesondere beim Holz, wurden seitens der Zimmerei Dechant Mehrkosten 
i. H. v. insgesamt 37.456,11 € angezeigt (s. beigefügten, geprüften Nachtrag). Die Mehrkosten (Einheitspreise) wurden seitens der Zimmerei erläutert und i. W. belegt. Die Mengen der einzelnen Positionen entsprechendem LV. Die Mehr- kosten bedeuten eine Kostensteigerung um 40 %.
Gemäß Rücksprache mit der Nachprüfstelle (zentrale Vergabestelle des LRA) ist eine Regelung der Mehrkosten (nach Beauftragung) nur mittels Nachtragsvereinbarung möglich. Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht sind mit der Bewilligung des Nachtrages kommunalrechtliche Konsequenzen nicht zu befürchten.
Da die Nachtragssumme 30 TEUR übersteigt, ist gemäß Hauptsatzung der Gemeinderat zuständig. Der Vergabeausschuss hat am 21.06.2021 die Bewilligung des Nachtrages empfohlen. Mit dem Nachtrag erhöht sich die Auftragssumme auf 130.537,86 EUR.
Die Gesamtkosten steigen - unter Berücksichtigung aller derzeit bekannten, geplanten oder geschätzten Kosten - auf voraussichtlich ca. 4,36 Mio. EUR.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 05.07.2021
	Beschlussnummer: GR-2021-48
	Beschlusstext: die Bewilligung des 1. Nachtrages der Zimmerei Dechant GmbH & Co. KG im Los 5 – Zimmererarbeiten der Baumaßnahme "Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind" i. H. v. 37.456,11 €.
Die Auftragssumme erhöht sich somit auf 130.537,86 € (brutto).

	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Bewilligung des 1. Nachtrages im Los 5 – Zimmererarbeiten der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind“
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: quartier vier PartG mbB
	Produktnummer: 11.13.01.00
	Sachkonto: 099510
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: On
	Maßnahme: NeubKita


