
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Bürgermeisterin  Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Verwaltungsausschuss   Technischer Ausschuss 

 OR Seifertshain  OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: On
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	Datum der Vorlage: 14.04.2022
	Beschlussvorlage: Bisher lagen 6 Nachträge im Los 22 - Außenanlagen vor. Im Wesentlichen betrafen diese den gewünschten Einbau einer Zisterne, die Entsorgung der entstandenen Vegetationsschicht auf der Erdmiete, die Lieferung eines 3 m breiten Einfahrts- tores an der Südseite, Einbau von Mineralgemisch zur Untergrundverbesserung (s. dazu auch die beigefügte Aufstellung).
Der 7. Nachtrag beinhaltet - wie bereits angekündigt - das Verlegen von Rollrasen gemäß dem beigefügten Plan. Neben weiteren zusätzlichen Leistungen, die z. T. an anderer Stelle Mindermengen bewirken, sowie Mehrkosten wegen Band- stahlverteuerung und wegen verlängerter Bauzeit. Die Nachtragssummen betragen 12.289,59 € bzw. 29.929,26 €. Die Zu- ständigkeitsgrenze der Bürgermeisterin ist damit weit überschritten.
Mit Bewilligung der Nachträge 7 und 8 erhöht sich die Auftragssumme von ursprünglich 252.979,04 € auf 305.424,14 € (brutto).
Unter Berücksichtigung aller derzeit bekannten, geplanten oder geschätzten Kosten werden die Gesamtkosten bei ca. 4,5 Mio. € erwartet.
	Bereits gefasste Beschlüsse: GR-2021-19 (Vergabe)
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 25.04.2022
	Beschlussnummer: GR-2022-17
	Beschlusstext: die Bewilligung der Nachträge 7 und 8 im Los 22 – Außenanlagen der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kinder- tagesstätte Wirbelwind“ i. H. v. 12.298,59 € bzw. 29.929,26 €.
Die Auftragssumme der Fa. Aé Landschaftsbau erhöht sich somit auf 305.424,14 € (brutto).
	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Bewilligung der Nachträge 7 und 8 im Los 22 – Außenanlagen der Baumaßnahme Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: quartier vier PartG mbB
	Produktnummer: 11.13.01.00
	Sachkonto: 099510
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: NeubKita


