



Beschlussvorlage Nr.: VgA-2020-09

für die Sitzung des Vergabeausschusses am: 15.09.2020

Datum: 14.09.2020

Verfasser: Bauamt Herr Schneider

I. Beschlussgegenstand: Nachträge im Los 11 - Innentüren - der Baumaßnahme „Umbau und Erweiterung des Bürger- und Vereinshauses Großpösna“

Die Vergabe der Bauleistungen zu den Innentüren wurde im Vergabeausschuss am 12.03.2020 beschlossen. Der Auftrag wurde mit einer Auftragssumme i. H. v. 32.209,61 € (mit 19 % Ust.) erteilt. Mittlerweile liegen 3 Nachträge vor. Der erste Nachtrag i. H. v. 9.710,40 € für Umfangszargen anstatt Eckzargen, für Deckenrauchmelder und Taster, für zusätzliche Panikschlösser, Zulagen für größere Maulweiten, andere Türbänder und weitere andere Details sowie Mehr- und Mindermengen wurde bereits bestätigt. Jetzt liegen noch zwei Nachträge für die Ausführung mit Funkrauchmeldern und andere zusätzliche Leistungen (1.084,30 €) und für den Umbau von 2 Türen auf Panik B (974,40 €) vor. Über die Ausführung der Leistungen war kurzfristig entschieden worden. Diese Summe der Nachträge überschreitet 10.000 €, sodass ein Nachtragsbeschluss erforderlich wird. Die Gesamtauftragssumme erhöht sich somit auf 43.978,71 € (brutto).

II. Vorbereitung/Beteiligung:

- Bürgermeisterin Hauptverwaltung Finanzverwaltung Bauverwaltung
 Technischer Ausschuss Verwaltungsausschuss
 OR Seifertshain OR Störmthal OR Güldengossa OR Dreiskau-Muckern
 Weitere Beteiligte: Stephani - Planungsbüro für Architektur und Ingenieurbau

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 11.13.01.03
Sachkonto: 099510
Maßnahme: BuVHGp

IV. Behandlung: öffentlich nichtöffentlich

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: VgA-2020-03
Aufzuhebende Beschlüsse:



Beschluss des Vergabeausschusses der Gemeinde Großpösna vom 15.09.2020

Nr.: VgA-2020-09

Der Vergabeausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt:

die Bewilligung der Nachträge Nr. 2 (1.084,30 €) und Nr. 3 (974,40 €) im Zusammenhang mit dem bereits bestätigten ersten Nachtrag (9.710,40 €) im Los 11 - Innentüren - der Baumaßnahme „Umbau und Erweiterung des Bürger- und Vereinshauses Großpösna“.

Die Gesamtauftragssumme der Vereinigte Tischlereien Gesellschaft Herrmann & Kolk mbH aus 06116 Halle beträgt somit 43.978,71 € (brutto).

Finanzierung/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 11.13.01.03
Sachkonto: 099510
Maßnahme: BuVHGp

Ergebnis

Anzahl der Mitglieder:	6+1	JA - Stimmen:	4
anwesende Mitglieder:	4	NEIN - Stimmen:	0
Ausschluss wegen Befangenheit:	0	Stimmenthaltungen:	0

damit ist der Antrag angenommen und beschlossen abgelehnt

Schriftführer

Bürgermeisterin



Siegel

Gemeinderat

Gemeinderat