

3. Nachtragsformular – Prüfung

Rechnungsempfänger: Gemeinde Großpösna
 Im Rittergut 1
 04463 Großpösna

Objekt: Projekt: 1901 Erstaufbau integrative
 Kindertagesstätte „Wirbelwind“

Gewerk: LOS 08 Erdwärmesonden, Brunnenbau

Kostengruppe: 400

Auftragnehmer: Sächsische Brunnen- und Spezialtiefbau GmbH
 K.-G.-Wunder Straße 2
 04683 Naunhof/ Albrechtshain

Nachtragsnummer: 18.10.2021
 Eingang: 18.10.2021



Grund des Nachtrages: Extrem gestiegene Materialpreiserhöhungen – siehe auch Nachtragsschreiben.

	netto	brutto
Auftragssumme	82.556,83 €	98.242,63 €
Nachtrag ungeprüft (ohne Mindermengen):	1.449,60 €	1.725,02 €
Nachlass: 0% der Abrechnungssumme	0,00 €	0,00 €
	<u>1.449,60 €</u>	
Entfallende Positionen, bzw. Massenminderungen des Hauptangebotes:		
Position/ geschätzter Leistungspuffer		
keine	0,00 €	
gesamt:	<u>0,00 €</u>	
Summe NA geprüft	<u>1.449,60 €</u>	
zzgl. MwSt.: 19%	275,42 €	
Bruttonachtragssumme		<u>1.725,02 €</u>

Nachtragsliste, Nachträge geprüft:

1. NT	7.792,25 €
2. NT	495,00 €
3. NT	1.449,60 €
Nachträge gesamt	<u>9.736,85 €</u>
Neue Auftragssumme inkl. Nachträge (19% MwSt. Jahr 2021)	92.293,68 €
	<u>109.829,48 €</u>

Wir empfehlen aus dem oben genannten Gründen die Leistungen zu beauftragen.

Der Nachtrag wird bestätigt und beauftragt:

Ort, Datum _____ Unterschrift _____



Sächsischer Brunnen- und Spezialtiefbau GmbH
 K.-G.-Wunder-Str. 2, 04683 Naunhof / Albrechtshain
 Tel.: 03 42 93 / 5 15-0 Fax: 03 42 93 / 5 15-40


Gemeindeverwaltung Großpösna
 Im Rittergut 1
 04463 Großpösna

Nachtrag

Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte „Wirbelwind“, Geothermie – Erdwärmesonden

Pos.	Anzahl	Einheit	Gegenstand	Einheitspreis €	Gesamtpreis €
Nachtrag zu Pos. 01.03.0001.	12,00	St.	Doppel-U-Rohr-Erdwärmesonde HD-PE 100 RC, 32x2,9mm, 100m Injektionsrohr PE100, 25x2,3mm, 100m Mehrkosten aufgrund starker Erhöhung der Materialpreise	120,80	1.449,60

Gesamtsumme € netto: 1.449,60 ✓
 zuzüglich 19% MwSt.: 275,42 ✓
 Gesamtsumme € brutto: 1.725,02 ✓



Sächsischer Brunnen- und
 Spezialtiefbau GmbH
 K.-G.-Wunder-Str. 2,
 04683 Naunhof

Tel. (03 42 93) 515-0 • Fax (03 42 93) 515-40

In allen Teilen rechnerisch, technisch und wirtschaftlich
 geprüft und mit den im Angebot ersichtlichen Änderungen
 für richtig befunden.

Endbetrag € 1.725,02
 Zwickau (Ort) 26.10.2021 (Datum)
 i.A. [Signature]
 G&S Ingenieurbüro GmbH

Albrechtshain, 18.10.2021

