



# Gemeinde Großpösna

## Die Bürgermeisterin

[ Gemeinde Großpösna, Im Rittergut 1, 04463 Großpösna ]

E-BM-VgA-1-2022

E-Mail: \*) [gabriela.lantsch@grosspoesna.de](mailto:gabriela.lantsch@grosspoesna.de)

Öffnungszeiten:

Montag	geschlossen	
Dienstag	09:00-12:00 Uhr	13:00-18:00 Uhr
Mittwoch		13:00-15:00 Uhr
Donnerstag	09:00-12:00 Uhr	13:00-16:00 Uhr
Freitag	09:00-12:00 Uhr	

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen  
Dr. La / Schn

Datum  
11. Februar 2022

### Eilentscheidung E-BM-VgA-1-2022

Gemäß § 52 Abs. 4 der Sächsischen Gemeindeordnung in Verbindung mit § 8 Absatz 2 Punkt 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Großpösna treffe ich hiermit an Stelle des Vergabeausschusses der Gemeinde Großpösna folgende Eilentscheidung:

Bestätigung des 2. Nachtrages im Los 6.1 - Dachabdichtungs-/Dachdeckerarbeiten der Baumaßnahme Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind in Höhe von 19.007,30 €.

#### Begründung


Der Vergabeausschuss hat die Vergabe der Bauleistungen im Los 6.1 mit einer Auftragssumme von 247.621,40 € am 12.04.2021 beschlossen. Im Rahmen der Realisierung wurde bereits 1 Nachtrag von mir bestätigt.

Der 2. Nachtrag steht im Zusammenhang mit der Beauftragung des Spieldaches. Dieses war mehrfach umgeplant worden um eine finanzierbare Lösung zu finden. Deshalb waren die betroffenen Dachflächen aus dem Leistungsumfang des Loses 6.1 nicht mit beauftragt worden.

Entsprechend der abschließenden Planung des Spieldaches wurden die noch fehlenden Dachbelagsflächen (zusätzlich Fallschuttmatten sowie Mehrmengen aus dem Leistungsverzeichnis) im 2. Nachtrag des Loses 6.1 von der Dachdeckerei Wuttig i. H. v. 19.007,30 € angeboten. Darauf ist der Vergabeausschuss bei der Vergabe des Spieldaches bereits hingewiesen worden.

Eine Beauftragung muss umgehend erfolgen, da das Material hinsichtlich Gesamtfertigstellung der Baumaßnahme dringend bestellt werden muss.

Der Vergabeausschuss wird in seiner nächsten Sitzung über diese Eilentscheidung informiert.

  
Bürgermeisterin  
Dr. Gabriela Lantsch



Tel.: +49 (34297) 718-0  
Fax: +49 (34297) 718-10  
E-Mail: [gemeindeverwaltung@grosspoesna.de](mailto:gemeindeverwaltung@grosspoesna.de)

Steuernummer: 238/149/04024  
Gläubiger-ID: DE95ZZZ00000336401

Bankverbindungen: Sparkasse Leipzig  
Commerzbank AG

IBAN DE89 8605 5592 1169 4210 04  
IBAN DE71 8604 0000 0103 0022 00

BIC WELADE8LXXX  
BIC COBADEFFXXX

\*) kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente  
Näheres finden Sie auf der Homepage unserer Gemeinde unter [www.grosspoesna.de](http://www.grosspoesna.de).



## 2. Nachtragsformular – Prüfung

Rechnungsempfänger: Gemeinde Großpösna  
 Im Rittergut 1  
 04463 Großpösna

Objekt: Projekt: 1901 Erstazneubau integrative  
 Kindertagesstätte „Wirbelwind“

Gewerk: LOS 06.1 Dachdecker- und Dachabdichtungsarbeiten

Kostengruppe: 300

Auftragnehmer: Dachdeckermeisterbetrieb Maik Wuttig  
 Threner Straße 7  
 04277 Leipzig

Nachtragsnummer: NA21/021  
 Eingang: 09.12.2021

Grund des Nachtrages: Da es im Gewerk Los 23.1 Tischler- und Spielgerätarbeiten aufgrund weniger unwirtschaftlicher Angebote nicht zu einer Auftragserteilung kam, wird vorgeschlagen alle Bodenbelagsarbeiten vom Gewerk der Dachdecker- und Dachdichtungsarbeiten auszuführen zu lassen. Der Dachdeckermeisterbetrieb Maik Wuttig hat bereits zu einem früheren Zeitpunkt ein Angebot zur Verlegung der Fallschutzplatten gemacht, dieses wurde von Herrn Wuttig aktualisiert. Der Materialpreis hat sich gegenüber dem Angebot vom 02.08.2021 leicht erhöht. Ursprünglicher Angebotspreis für die Fallschutzplatten 36,21 EUR netto.

	netto	brutto
<b>Auftragssumme</b>	208.085,21 €	<u>247.621,40 €</u>

<b>Nachtragsangebot NA21/021 vom 09.12.2021:</b>		0,00 €
Fallschutzmatten	186 St	38,38 € 7.138,68 €
Zulage Klebstoff	186 St	0,98 € 182,28 €

Nachlass:	0% der Abrechnungssumme	0,00 €	0,00 €
		<u>7.320,96 €</u>	

**Entfallende Positionen, bzw. Massenminderungen des Hauptangebotes:**  
 Position/ geschätzter  
 Leistungspuffer

-	0,00 €
---	--------

gesamt:	<u>0,00 €</u>
---------	---------------

**Mengenänderung/ Erhöhung zu Positionen, bzw. des Hauptangebotes:**

Pos. 3.4.5	Betonplatten	96 qm	57,32 €	5.502,72 €
Pos. 3.4.3	Splittbett	96 qm	4,95 €	475,20 €
Pos. 3.4.2	Drainagematte	96 qm	12,59 €	1.208,64 €
Pos. 3.4.8	Drain-Kiesleiste	20 m	22,60 €	452,00 €
Pos. 3.3.1	Trennvlies	100 qm	1,76 €	176,00 €
Pos. 3.4.1	Bautenschutzmatte	100 qm	8,37 €	837,00 €
gesamt:			<u>8.651,56 €</u>	

<b>Summe NA geprüft</b>		<u>15.972,52 €</u>
zzgl. MwSt.: 19%		3.034,78 €

<b>Bruttonachtragssumme</b>	<u>19.007,30 €</u>
-----------------------------	--------------------

**Nachtragsliste, Nachträge geprüft:**

1. NT	709,00 €
2. NT	15.972,52 €
<b>Nachträge gesamt</b>	<u>16.681,52 €</u>

Neue Auftragssumme inkl. Nachträge (19% MwSt. Jahr 2021)

224.766,73 €

267.472,41 €

Wir empfehlen aus dem oben genannten Gründen die Leistungen zu beauftragen.

Der Nachtrag wird bestätigt und beauftragt:

Großpösna, 11.02.2022



Gemeinde Großpösna  
Im Rittergut 1  
04463 Großpösna

Eingang 09.12.2021



Dachdeckermeister Maik Wuttig · Threner Str. 7 · 04277 Leipzig

Gemeindeverwaltung Großpösna  
Im Rittergut 1  
04463 Großpösna

**Dachdeckerfachbetrieb  
Maik Wuttig**

Threner Straße 7  
04277 Leipzig

Telefon 03 41. 2 30 86 05  
Fax 03 41. 2 30 86 06  
Mobil 01 76. 1 23 08 605  
Mail info@dachdeckerei-wuttig.de  
Web www.dachdeckerei-wuttig.de

### 1. Nachtragsangebot

Projekt - Nr. : PR21/027  
Angebot - Nr. : NA21/021  
Kunden - Nr. : 10121  
Datum : 09.12.2021

**Ersatzneubau einer Kindertagesstätte für 156 Kinder in der Gemeinde Großpösna**

**LOS: 06.1 Dachabdichtungs-/ Dachdeckerarbeiten**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
gemäß Ihrer Anfrage bieten wir an:

Position	Menge	Einheit	Material / Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
NA 1, 1	186,00	St	Liefiern und verlegen von Fallschutzplatten  Fallschutzplatten liefern und fachgerecht nach Hinweisen des Herstellers im Splittbett verlegen. Ineinanderstecken der einzelnen Platten mithilfe von Kunststoffsteckverbindungen. Es wird empfohlen die Platten 24 Stunden vor Verlegen am Einbauort auszulegen, damit alle Platten sich an die Umgebungstemperatur anpassen um so eventuelle Verziehungen zu minimalisieren. Die Temperatur zum Verlegezeitpunkt sollte zwischen 5 und 25 Grad liegen.  Details: Maße 500x500x35 Für Fallhöhen bis 1100mm geeignet Basisschicht aus recyceltem Gummigranulat, obere Schicht aus farbigem EPDM-Neugummigranulat	38,38	7.138,68

Amtsgericht Leipzig: HRA 15133  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer  
gem. § 27 Umsatzsteuergesetz: DE 251544303

Sparkasse Leipzig  
IBAN: DE 4186 0555 9211 0088 9040  
BIC: WELADE8LXXX

Position	Menge	Einheit	Material / Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
			Farbe RAL 6017 Inklusive Steckverbindungen Kunststoff, 9cm Verlegemuster Kreuzverband Planungsgrundlage: Firma sapekor oder gleichwertig		
NA 1, 2	186,00	St	<b>Zulage zur Vorposition Fallschutzplatten Klebstoff uv-stabil</b>	0,98	182,28
			Zusätzliche Behandlung der Fallschutzplatten herstellereits mit uv-stabilem Klebstoff, um Ausbleichen der Farbe zu minimieren		
NA 1, 3	24,00	m	<b>Schrägschnitt Kante 24 m</b>	10,60	254,40
			Schrägschnitt der Fallschutzplatten mithilfe eines Messers oder einer Säge im Anschluss zu Betonplattenbelag <i>euf fällt</i>		

Summen	
Nettosumme	EUR 7.575,36
USt. 19 %	EUR 1.439,32
Bruttosumme	EUR 9.014,68

7.320,96,-



quartier vier  
Herberg | Siebeck | Wortkamp  
quartiervier.com

*gepr. Vg  
i. V.*