



# Gemeinde Großpösna

## Die Bürgermeisterin

[ Gemeinde Großpösna, Im Rittergut 1, 04463 Großpösna ]

E-BM-VgA-2-2022

E-Mail: \*) [gabriela.lantzsch@grosspoesna.de](mailto:gabriela.lantzsch@grosspoesna.de)

Öffnungszeiten:

Montag	geschlossen	
Dienstag	09:00-12:00 Uhr	13:00-18:00 Uhr
Mittwoch		13:00-15:00 Uhr
Donnerstag	09:00-12:00 Uhr	13:00-16:00 Uhr
Freitag	09:00-12:00 Uhr	

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen  
Dr. La / Schn

Datum  
17. Mai 2022

### Eilentscheidung E-BM-VgA-2-2022

Gemäß § 52 Abs. 4 der Sächsischen Gemeindeordnung in Verbindung mit § 8 Absatz 2 Punkt 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Großpösna treffe ich hiermit an Stelle des Vergabeausschusses der Gemeinde Großpösna folgende Eilentscheidung:

Bestätigung des Nachtrages Nr. 3 im Los 10 - Lüftungsanlagen der Baumaßnahme Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind in Höhe von 2.148,71 €.

#### Begründung

Der Vergabeausschuss hat die Vergabe der Bauleistungen im Los 10 mit einer Auftragssumme von 81.605,92 € am 10.03.2021 beschlossen. Im Rahmen der Realisierung wurde bereits ein Nachtrag i. H. v. 9.827,56 € von mir bestätigt. Mit dem nun vorliegenden Nachtrag wird die Wertgrenze meiner Zuständigkeit überschritten.

Der Nachtrag beinhaltet den nachträglichen Einbau einer Brandschutzklappe, deren Fehlen bei der brand-schutztechnischen Abnahme bemängelt wurde. Die Kosten dafür betragen 2.148,71 €.

Eine Beauftragung muss umgehend erfolgen um die Klappe schnellstmöglich (Lieferzeiten!) einbauen zu können.

Der Vergabeausschuss wird in seiner nächsten Sitzung über diese Eilentscheidung informiert.

  
Bürgermeisterin  
Dr. Gabriela Lantzsch



Tel. : +49 (34297) 718-0  
Fax : +49 (34297) 718-10  
E-Mail : [gemeindeverwaltung@grosspoesna.de](mailto:gemeindeverwaltung@grosspoesna.de)

Steuernummer: 238/149/04024  
Gläubiger-ID: DE95ZZZ00000336401

Bankverbindungen: Sparkasse Leipzig  
Commerzbank AG

IBAN DE89 8605 5592 1169 4210 04  
IBAN DE71 8604 0000 0103 0022 00

BIC WELADE8LXXX  
BIC COBADEFFXXX

\*) kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente  
Näheres finden Sie auf der Homepage unserer Gemeinde unter [www.grosspoesna.de](http://www.grosspoesna.de).



**Haargenau Ihr Team:**  
 Öl-, Gas- und Flüssiggasanlagen  
 Fußbodenheizungen  
 Schornsteinsanierung mit Edelstahlrohren  
 moderne Sanitärtechnik  
 interessante Angebote für den Selbsteinbau

APW Heizung und Sanitärbau GmbH, Hauptstraße 09, 04288 Leipzig

Gemeindeverwaltung Großpösna  
 Am Rittergut 1  
 04463 Großpösna

### 3. Nachtragsangebot

Projekt-Nr.: 20212021  
 Kunden-Nr.: 66325  
 Unser Zchn.:  
 Ihr Zeichen:  
 Angebots-Nr.: 20221035  
 Datum: 11.05.2022  
 Steuernummer: 231/105/10063

3. Nachtrag  
 Auftrag: B08/2021-1  
 Maßnahme 1901 Los 10  
 Ersatzneubau Integrative Kita Wirbelwind  
 Lüftung

Positions-Nr.	Menge	Einh.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamt
1			<b>Nachtrag</b>		
1. 3			<b>3. Nachtrag</b>		
1. 3. 1	1,00	Stück	Brandschutzklappe Rund DN 250	196,72 ✓	196,72 ✓
1. 3. 2	1,00	Stück	Anbausatz Endlagenschalter	28,92 ✓	28,92 ✓
1. 3. 3	1,00	psch.	Einbau der Brandschutzklappe in die Küchenwand und vorhandene Decke öffnen und vorhandene Rohrleitung anpassen	1.040,00 ✓	1.040,00 ✓
1. 3. 4	1,00	Stück	Verdrahtung der Brandschutzklappe	156,00 ✓	156,00 ✓
1. 3. 5	1,00	Stück	Sachverständigen Abnahme der BSK	228,00 ✓	228,00 ✓
1. 3. 6	1,00	Stück	Revisionszeichnung anpassen	156,00 ✓	156,00 ✓

In allen Teilen rechnerisch, technisch und wirtschaftlich  
 geprüft und mit den im Angebot ersichtlichen Änderungen  
 für richtig befunden.

Endbetrag € 2.148,71  
 (Ort) Großpösna (Datum) 11.05.2022  
 GBS Ingenieurbüro GmbH

Nettobetrag EUR: 1.805,64 ✓  
 zzgl. 19% Ust. auf 1.805,64 EUR: 343,07 ✓  
**Angebotssumme EUR: 2.148,71 ✓**

bestätigt: [Signature]  
 Bürgermeisterin  
 Gemeinde Großpösna

APW Heizung & Sanitärbau GmbH  
 Hauptstraße 9  
 04288 Leipzig  
 Steuer-Nr. 231/105/10063  
 USt.-IdNr.: DE 222680411  
 Amtsgericht Leipzig Stadt HRB 18990

Telefon: 034297 16404  
 Fax: 034297 16406  
 Hotline: 0172 3401838  
 E-Mail: kweber@apewe.de  
 Geschäftsführer:  
 Katrin Weber, Sylke Petersohn

Sparkasse Leipzig  
 IBAN: DE81 8605 5592 1100748446  
 BIC: WELA3333  
 Commerzbank  
 IBAN: DE90 8608 0000 0112661100  
 BIC: DRESDE33

PQ  
 V O B

Kostenlos heruntergeladen von  
 www.pq-vo-b.de



**Anlage 1 zur Begründung eines Nachtrages**

Bauvorhaben: Kita Wirbelwind Großpöna

Los: LOS 10 Lufttechnische Anlagen

Nachtrag: 1

Firma: APW Heizung und Sanitärbau GmbH, Hauptstrasse 09, 04288 Leipzig

- 1=Mengenüberschreitung
- 2=Mengenunterschreitung
- 3=Teilkündigung
- 4=Leistungsänderung
- 5=notwendige Zusatzleistung
- 6=Anschlussauftrag
- 7=Schadensersatz aus BZV
- 8=auftragslose Leistung
- 9=Stundenlohnarbeiten

NT-Pos.	Leistung Nachtrag (Beschreibung)	Menge	EP	GP	Nr.	LV-Pos.	Leistung im LV (Beschreibung der ursprünglichen Leistung im LV bei Leistungsänderung oder auch Mengen-änderungen zum LV)	Menge	EP	GP	Begründung (Warum ist Leistung zum LV erforderlich und warum ist diese Leistung unvorhersehbar und unabweislich.)	
1.1.1	Brandschutzklappe Rund DN 250	1,00	196,72	196,72	5						Leistungen die im Vertrag des Auftragnehmers nicht vorgesehen war (VOB §2 Nr.6). Diese Leistung wurde bei der Abnahme Brandschutz nachgefordert und muss zur Erfüllung der Brandschutzanforderung verbaut werden.	
1.1.2	Anbausatz Endlagenschalter	1,00	28,92	28,92	5							
1.1.3	Einbau der Brandschutzklappe in die Küchenwand und vorhandene Decke öffnen und vorhandene Rohrleitung anpassen	1,00	1.040,00	1.040,00	5							
1.1.4	Verdrahtung der Brandschutzklappe	1,00	156,00	156,00	5							
1.1.5	Sachverständigen Abnahme der BSK	1,00	228,00	228,00	5							
1.1.6	Revisionszeichnung anpassen	4,00	156,00	156,00	5							
Summe/Differenz				1.805,64	Summe/Differenz				0,00			
Nachtragssumme				1.805,64								
abzügl. Nachlass laut Vertrag				0,00								
Netto				1.805,64								
19 % Mwst.				343,07								
Brutto				2.148,71								

Die Zeitansätze wurden auf der Nachtragskalkulation geprüft/bestätigt/geändert.

geprüft am: Datum

12.05.2022

Unterschrift: 

Name

Stempel: Planungsbüro

**GBS** **GBS Ingenieurbüro GmbH**  
 Technische Gesamtplanung  
 GBS GmbH  
 Hausstraße 7b  
 04129 Leipzig  
 Tel.: (03 41) 140 600-1  
 Fax: (03 41) 140 400

 13.05.2022