

## 1. Nachtragsformular – Prüfung

Rechnungsempfänger: Gemeinde Großpösna  
 Im Rittergut 1  
 04463 Großpösna

Objekt: Projekt: 1901 Erstaufbau integrative  
 Kindertagesstätte „Wirbelwind“


Gewerk: LOS 13 Fenster\_Türen

Kostengruppe: 300

Auftragnehmer: Holz-Glasbaugesellschaft mbH  
 Seumestr. 124  
 04249 Leipzig

Nachtragsnummer: HB 2021-167

Eingang: 21.04.2021



Grund des Nachtrages: Im Zuge der Auwertung und der Auftragsvergabe wurden Leistungen aus wirtschaftlichen Gründen nicht beauftragt. Diese wurden noch einmal neu angeboten mit einem anderem, jedoch technisch gleichwertigem Fabrikat, siehe Nachtrag. Die Kostenersparnis, des Nachtragangebotes, entspricht deutlich dem im Vergabevorschlag prognostiziertem Einsparungspotential.

	netto	brutto
<b>Auftragssumme</b>	209.573,02 €	<u><b>249.391,89 €</b></u>
<b>Nachtrag ungeprüft</b> (ohne Mindermengen):	11.417,88 €	13.587,28 €
Nachlass: 0% der Abrechnungssumme	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	11.417,88 €	
<b>Entfallende Positionen, bzw. Massenminderungen des Hauptangebotes:</b>		
Position/ geschätzter Leistungspuffer		
keine	<u>0,00 €</u>	
gesamt:	<u>0,00 €</u>	
<b>Summe NA geprüft</b>	<u>11.417,88 €</u>	
zzgl. MwSt.: 19%	<u>2.169,40 €</u>	
Bruttonachtragssumme		<u><u>13.587,28 €</u></u>
<b>Nachtragsliste, Nachträge geprüft:</b>		
1. NT	11.417,88 €	
-	0,00 €	
Nachträge gesamt	<u>11.417,88 €</u>	
<b>Neue Auftragssumme inkl. Nachträge (19% MwSt. Jahr 2021)</b>	<u>220.990,90 €</u>	<u><b>262.979,17 €</b></u>

Wir empfehlen aus dem oben genannten Gründen die Leistungen zu beauftragen.


Der Nachtrag wird bestätigt und beauftragt:

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

# HOLZ-GLASBAUGESELLSCHAFT mbH

Bautischlerei · Glaserei · Meisterbetrieb · Mitglied der Glaserinnung Leipzig · [www.holz-glasbau.de](http://www.holz-glasbau.de)

Seumestr. 124 · 04249 Leipzig · Tel. 0341/41 54 00 · Fax 0341/415 40 40 · e-mail: [handwerk@holz-glasbau.de](mailto:handwerk@holz-glasbau.de)



**EINGEGANGEN AM 21. APR. 2021**

Gemeinde Großpösna  
Im Rittergut 1  
04463 Großpösna



eingetragen beim Verein für die  
Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.  
unter der Registriernummer 010.030850

- ▶ Eigene Herstellung und Montage von Fenstern und Türen aus Holz in allen Ausführungen
- ▶ Denkmalschutz, Schaufensterbau
- ▶ IV 68, 78 und 90, Passivhaus-, WK2-Sicherheits-Fenster und Türen aus eigener Herstellung
- ▶ Kunststoff-, Holz/Alu-fenster und -Türen
- ▶ Reparatur und Service an Fenstern, Türen, Verglasungen und Beschlägen
- ▶ Rollläden, Jalousien, Raffstore, Fliegengitter
- ▶ Brandschutztüren und Fenster, Sicherheitstüren und Fenster
- ▶ Nachrüstung von mechanischer Sicherheit
- ▶ Verkauf von Bauelementen und Zubehör

## Kostenvoranschlag

BV: , KITA Wirbelwind

Sehr geehrte Damen und Herren,  
hiermit übersenden wir Ihnen unser Angebot und würden uns über Ihren Auftrag freuen.

Nummer : 2021-167  
Datum : 21.04.2021  
Seite : 1  
Bearbeiter : CP

Pos	Menge	Beschreibung	E-Preis	G-Preis
01. Nachtragsangebot zum Auftrag Nr.: B 10 / 2021-1 vom 29.03.2021 BV : Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"				
Sehr geehrte Damen und Herren, als Ersatz bieten wir ein alternatives Produkt Hoppe Paris Edelstahl anstelle FSB / Hafi an.				
Die im Ausschreibungstext aufgeführten Parameter werden unter Umständen nicht eingehalten. Prinzipiell handelt es sich jedoch um einen Objektbeschluss. Weiter Informationen entnehmen Sie bitte den Anlagen .				
Hinweis : bei Hoppe ist keine elektronische Zutrittskontrolle mit Transponder lieferbar.				
7.1.1	1	39 als Ersatz für LV Pos. 7.1.1 ✓ Hoppe Paris Fenstergiff Edelstahl E0 38 / US 956	30,65	1195,35 ✓
	2	10 <i>Zulage</i> wie vor, jedoch abschließbar mit EUS 950 S / 7.1.2 LV ✓	63,64	636,40 ✓
	3	3 als Ersatz für LV Pos. 7.2.1 ✓ Hoppe Paris Rosettengarnitur Edelstahl PZ gelocht Drücker / Drücker E 138 / 42 H / 42 HKVS	39,68	119,04 ✓
			Übertrag 1950,79 Eur	

Bankverbindung: Sparkasse Leipzig · IBAN: DE 65 8605 5592 1100 2852 68 · BIC: WELADE8LXXX  
Eingetragen: Amtsgericht Leipzig HRB 1781 · geschäftsführender Gesellschafter: Herr F. Engelage  
USt.-IdNr.: DE 813 934 406 · Betriebs-Nr.: 05448795



# Kostenvoranschlag

Gemeinde Großpösna  
04463 Großpösna

Nummer 2021-167

Datum : 21.04.2021  
Seite : 2

EMERSON AM 5.1 APR 2021 MA K33NA333M3

Pos	Menge	Beschreibung	E-Preis	G-Preis
			Übertrag von Seite 1: 1950,79 Eur	
4	22	als Ersatz für LV Pos. 7.2.2 ✓ Hoppe Paris Rosettengarnitur Edelstahl PZ gelocht Drücker / Knauf E 58	50,94	1120,68 ✓
5	4	als Ersatz für LV Pos. 7.2.3 ✓ Hoppe Paris Edelstahl , jedoch Feuerschutz Drücker / Drücker	54,57	218,28 ✓
6	29	als Ersatz für LV Pos. 7.2.4 / 5 ✓ Hoppe Paris Edelstahl , jedoch außen Knopf Langschild ES 1 mit ZA ; innen Rosettengarnitur mit Türgriff Paris ; <del>kein</del> <u>Panikbeschlag !!</u>	150,13	4353,77 ✓
7	1	alternativ : zur Vorposition : als Langschild innen und außen (7.2.5) ✓	114,71	///////
<i>↳ dafür dient die Zulage ...</i>				
8	24	Zulage Panikfunktion D analog Pos. 7.2.6 ✓	142,23	3413,52 ✓
9	4	Zulage Panikfunktion E analog Pos. 7.2.7 ✓	90,21	360,84 ✓
			Summe Netto	11417,88 Eur
			19,00% Mehrwertsteuer aus 11417,88 Eur	2169,40 Eur
			Summe Brutto	<u>13587,28 Eur</u> ✓

✓ Leistung / Inhalt analog zu  
nicht beantragten LV-Positionen!

Sofort nach Rechnung zahlbar ohne Abzug.


Das Angebot ist ohne Erlaubnis ganz oder teilweise nicht an Dritte, gemäß Urhebergesetz und BGB, zu überlassen.

Andere Zahlungsbedingungen behalten wir uns vor.  
Unser Angebot halten wir 4 Wochen aufrecht und ist freibleibend.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über eine Auftragserteilung freuen. Für Rückfragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

F. Engelage  
Geschäftsführer



Holz-Grün-Service GmbH  
Seestraße 119 Leipzig  
04109 Leipzig  
0341 3174154040

Kaum für Ihre Inhalte  
Inhalt für Ihre Räume  
quartierwerk.com

*17.11.2021*  
*22.04.2021*