

Gemeindeverwaltung Großпösna

Am Rittergut 1

04463 Großпösna



04808 Lossatal OT Großzscheпа, den 12.04.2022

8. Nachtragsangebot Nr.21000110

**Außenanlagen Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte
"Wirbelwind"
Auftrag B11/2021-1 vom 30.03.2021**

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend erhalten Sie das geforderte Angebot für zusätzliche Leistungen. Wir haben für Sie die Preise sehr günstig kalkuliert und würden uns über einen Auftrag sehr freuen.

Bei **Rückfragen** stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne unter der oben genannten Rufnummer zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Aé Landschaftsbau

Aé

8. Nachtragsangebot

Auftraggeber: GV Großpösna
 Objekt: 21000110 / 1901.22_LOS 22 *
 Außenanlagen Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte
 "Wirbelwind"
 Auftrag B11/2021-1 vom 30.03.2021

Angebotsdatum: **12.04.2022**
 Angebotsnummer:

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge EH	EH-Preis	Betrag in EUR
24	Zusätzliche Leistungen			
242	8. Nachtragsangebot			
24201	Einzeiler aus Großpflaster, Granit, in Beton versetzen (Randeinfassung Kleinpflasterflächen)	40,000 m 20 m	25,50	1.020,00- 510€
24202	Betonplatten schneiden	50,000 m	17,99	899,50
24203	Betonplatten 40 x 40 verlegen in Innenräumen (Zulage zu Pos. 07.03, Preissteigerung Platten)	39,000 m ²	28,13	1.097,07
24204	Frostschuttschicht Plattenbelag in Innenräumen (Zulage zu Pos. 03.01)	13,000 m ³	55,55	722,15
24205	Maschendrahtzaun 2,0 m hoch mit Betonsäulen ausbauen und entsorgen (Ostseite)	60,000 m	15,78	946,80
24206	Maschendrahtzaun 1,5 m hoch ausbauen und entsorgen (Westseite)	55,000 m	12,28	675,40
24207	Wurzelstubben roden und entsorgen, Durchmesser 10-30 cm	8,000 Stk	23,41	187,28
24208	Bandstahleinfassung liefern (Zulage zu Pos. 09.06 wegen Preissteigerung)	400,000 m 388 m	7,30	2.920,00- 2.832,4€
24209	Stundenlohnarbeiten Radlader	10,000 Std	46,51	465,10
24210	Stundenlohnarbeiten Bagger 15,0 To	10,000 Std	50,73	507,30
24211	Verwertung Baustellenabfälle	2,000 to	377,66	755,32
24212	Zulage auf unmittelbare Herstellkosten infolge Bauzeitverlängerung	4,000 Monat	3.614,68	14.458,72
24213	Winkelstahl 1800x80x80x8 mm, feuerverzinkt, liefern und auf Dämmung aufkleben (Randabschluß Holzdeck)	1,000 Stk	188,39	188,39
24214	Schachtabdeckung auf Höhe bringen	12,000 Stk	28,93	347,16
nach Erfordernis + Aufmaß 24215	Auflagerung für Schachtabdeckung, verschiebesicher, 8 cm hoch	10,000 Stk	27,57	275,70
24216	Auflagerung für Schachtabdeckung, verschiebesicher, 4 cm hoch	10,000 pau	28,70	287,00
24217	Schachtabdeckung Kl. B125 BEGU liefern und einbauen	1,000 Stk	183,74	183,74
Titelsumme	242	8. Nachtragsangebot		25.936,63
Obertitelsumme	24	Zusätzliche Leistungen		25.936,63

8. Nachtragsangebot

Auftraggeber: GV Großpösna
 Objekt: 21000110 / 1901.22_LOS 22 *
 Außenanlagen Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte
 "Wirbelwind"
 Auftrag B11/2021-1 vom 30.03.2021

Angebotsdatum: 12.04.2022
 Angebotsnummer:

Titelzusammenstellung

Positionsnummer	Bezeichnung	Betrag in EUR
24	Zusätzliche Leistungen	
242	8. Nachtragsangebot	25.936,63
	Obertitelsumme 24	Zusätzliche Leistungen 25.936,63
	LV Gesamtsumme	25.150,64 € 25.936,63
	+ gesetzl. Mehrwertsteuer	19% 4.778,62 € 4.927,96
	= Angebotsendsumme	29.929,26 € 30.864,59

Wie bereits im Anschreiben erwähnt, würden wir uns über Ihre Auftragserteilung sehr freuen und sichern Ihnen eine **termingerechte** und **fachmännische** Ausführung der Arbeiten zu.

Mit freundlichen Grüßen

Aé Landschaftsbau

Aé

geprüft am 13.04.22
 von Alpm



quartier vier
 Herberg | Siebeck | Wortelkamp
 G.U. | quartier.vier.com