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LV: 1901.13_LOS 13 Holzfenster und AuBentlren
Schatzung Holz-Glasbaugesells: Hassmann Fechner
LV 1901.13_LOS 13 Holzfenster und AuBentiiren
Titel 1. Bautiiren, Baustellenzugéange
Position 1.1. Bautir, Holz/Metall, Offnung bis B/H 110/230 cm 2,00 St
125,00 € 350,00 € 1.000,00 € 85,00 €
250,00 € 700,00 € 2.000,00 € 170,00 €
100,0 % 280,0 % 800,0 % 68,0 %
Position 1.2. Offnungen AuBentiiren, zusetzen 3,00 St
45,60 € 80,00 € 60,00 € 45,00 €
136,80 € 240,00 € 180,00 € 135,00 €
100,0 % 1754 % 131,6 % 98,7 %
Position 1.3. Fenster6ffnung schlieBen, Folie 25,00 m2
4,50 € 25,00 € 30,00 € 25,00 €
112,50 € 625,00 € 750,00 € 625,00 €
100,0 % 555,6 % 666,7 % 555,6 %
Summe Titel 1. Bautiiren, Baustellenzugénge
499,30 € 1.565,00 € 2.980,00 € 930,00 €
100,0 % 3134 % 586,8 % 186,3 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Schatzung Holz-Glasbaugesells: Hassmann Fechner

Titel 2. AuBenfenster EG, OG
Position 2.1. F 0.5, 1tlg, 1FVG, B/H 413,5/ 88,5 cm 1,00 St

1.021,50 € 818,43 € 1.220,00 € 1.678,00 €
1.021,50 € 818,43 € 1.220,00 € 1.678,00 €
100,0 % 80,1 % 119,4 % 164,3 %
Position 2.2. F 0.7, 1tlg, 1FL, B/H 113,5/ 138,5cm 1,00 St
427,50 € 44428 € 700,00 € 861,00 €
427,50 € 44428 € 700,00 € 861,00 €
100,0 % 103,9 % 163,7 % 201,4 %
Position 2.3. F 0.11/ F 0.14, 1tlg, 1Kipp-FL, B/H 232,5/ 76 cm 2,00 St
471,96 € 727,40 € 1.480,00 € 1.205,00 €
943,92 € 1.454,80 € 2.960,00 € 2.410,00 €
100,0 % 154,1 % 313,6 % 255,3 %
Position 2.4. F 0.11.1/F 0.14.1, 2tlg, B/H 126/ 238,5 cm 2,00 St
846,48 € 640,48 € 1.430,00 € 1.570,00 €
1.692,96 € 1.280,96 € 2.860,00 € 3.140,00 €
100,0 % 75,7 % 168,9 % 185,5 %
Position 2.5. F 0.17/ F 1.04/ F 1.07, 6tlg., 2 FL, 20L, 2FVG, B/H 338,5/ 238,5 cm 3,00 St
2.693,50 € 1.781,26 € 4.030,00 € 3.474,00 €
8.080,50 € 5.343,78 € 12.090,00 € 10.422,00 €
100,0 % 66,1 % 149,6 % 129,0 %
Position 2.6. F 0.19/ F 1.06/ F 1.09, 6tlg., 2 FL, 20L, 2FVG, B/H 338,5/ 273,5 cm 3,00 St
2.693,50 € 1.781,26 € 4.030,00 € 3.741,00 €
8.080,50 € 5.343,78 € 12.090,00 € 11.223,00 €
100,0 % 66,1 % 149,6 % 138,9 %
Position 2.7. F 0.21, 3tlg., 1FL, 2FVG, B/H 313/ 226 cm 1,00 St
2.003,73 € 1.306,51 € 2.385,00 € 2.232,00 €
2.003,73 € 1.306,51 € 2.385,00 € 2.232,00 €
100,0 % 65,2 % 119,0 % 11,4 %
Position 2.8. F 0.22, 3tlg., 1FL, 2FVG, B/H 313,5/ 226 cm 1,00 St
2.003,73 € 1.306,51 € 2.385,00 € 2.232,00 €
2.003,73 € 1.306,51 € 2.385,00 € 2.232,00 €
100,0 % 65,2 % 119,0 % 111,4 %
Position 2.9. F 0.24, 2tlg.,1FL, 1FVG, Insektengitter, L/H 363,5/ 88,5 cm 1,00 St
949,10 € 842,83 € 1.417,00 € 1.655,00 €
949,10 € 842,83 € 1.417,00 € 1.655,00 €
100,0 % 88,8 % 149,3 % 174,4 %
Position 2.10. F 0.25/F 0.27, 2tlg.,1 FL, 1FVG, B/H 313,5/ 151 cm 2,00 St
1.307,65 € 798,38 € 1.440,00 € 1.762,00 €
2.615,30 € 1.596,76 € 2.880,00 € 3.5624,00 €
100,0 % 61,1 % 110,1 % 134,7 %
Position 2.11. F 0.26, 1tlg, 1FL, B/H 113,5/ 151 cm 1,00 St
457,65 € 428,52 € 700,00 € 911,00 €
457,65 € 428,52 € 700,00 € 911,00 €
100,0 % 93,6 % 153,0 % 199,1 %
Position 2.12. F 0.28, 1tlg, 1Kipp-FL, B/H 163,5/ 88,5 cm 1,00 St
343,50 € 547,25 € 940,00 € 988,00 €
343,50 € 547,25 € 940,00 € 988,00 €
100,0 % 159,3 % 273,7% 287,6 %
Position 2.13. F 1.02, 1tlg, 1FVG, B/H 446/ 163,5 cm 1,00 St
1.844,00 € 2.219,05 € 3.500,00 € 2.243,00 €
1.844,00 € 2.219,05 € 3.500,00 € 2.243,00 €
100,0 % 120,3 % 189,8 % 1216 %
Position 2.14. F 1.11, 9tlg., 3FL, 6FVG, B/H 926/ 226 cm 1,00 St
5.710,45 € 4.107,71 € 7.300,00 € 6.645,00 €
5.710,45 € 4.107,71 € 7.300,00 € 6.645,00 €
100,0 % 71,9 % 127,8 % 116,4 %
Position 2.15. F 1.11 Zulage fir VG Schallschutzklasse Il 1,00 St
418,55 € 611,28 € 800,00 € 660,00 €
418,55 € 611,28 € 800,00 € 660,00 €
100,0 % 146,0 % 191,1 % 157,7 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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LV: 1901.13_LOS 13 Holzfenster und AuBentlren
Schatzung Holz-Glasbaugesells: Hassmann Fechner
Position 2.16. F 1.12, 1tlg, 1FL, B/H 113,5/ 151 cm 1,00 St
460,60 € 428,52 € 700,00 € 876,00 €
460,60 € 428,52 € 700,00 € 876,00 €
100,0 % 93,0 % 152,0 % 190,2 %
Position 2.17. F 1.13, 2tlg.,1FL, 1FVG, B/H 313,5/ 151 cm 1,00 St
1.316,10 € 793,28 € 1.440,00 € 1.727,00 €
1.316,10 € 793,28 € 1.440,00 € 1.727,00 €
100,0 % 60,3 % 109,4 % 131,2 %
Position 2.18. F 1.14 4tlg.,2 FL, 1FVG, 1FVG gebogen, L/H 679,5/ 151 cm 1,00 St
8.140,00 € 10.303,00 € 20.000,00 € 7.554,00 €
8.140,00 € 10.303,00 € 20.000,00 € 7.554,00 €
100,0 % 126,6 % 245,7 % 92,8 %
Summe Titel 2. AuBenfenster EG, OG
46.509,59 € 39.177,25 € 76.367,00 € 60.981,00 €
100,0 % 84,2 % 164,2 % 131,11 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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LV: 1901.13_LOS 13 Holzfenster und AuBentlren
Schatzung Holz-Glasbaugesells: Hassmann Fechner
Titel 3. Innenfenster
Position 3.1. F 0.32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37, 1tlg.,FVG, B/H 151/ 63,5 cm 6,00 St
286,33 € 329,18 € 380,00 € 950,00 €
1.717,98 € 1.975,08 € 2.280,00 € 5.700,00 €
100,0 % 115,0 % 132,7% 331,8%
Position 3.2. Fensterbank F 0.32/ 33/ 36/ 37 4,00 St
44,20 € 83,00 € 20,00 € 188,00 €
176,80 € 332,00 € 80,00 € 752,00 €
100,0 % 187,8 % 45,2 % 425,3 %
Position 3.3. F 0.30 2tlg.,VSG, FVG, B/H 613,5/ 176 cm 1,00 St
3.404,90 € 3.676,96 € 3.200,00 € 4.642,00 €
3.404,90 € 3.676,96 € 3.200,00 € 4.642,00 €
100,0 % 108,0 % 94,0 % 136,3 %
Position 3.4. F 0.41 1tlg.,FVG, B/H 85/ 181,5cm 1,00 St
263,55 € 555,03 € 600,00 € 912,00 €
263,55 € 555,03 € 600,00 € 912,00 €
100,0 % 210,6 % 227,7% 346,0 %
Position 3.5. F 1.20, 1tlg. F30, VSG, FVG, B/H 240/ 170 cm 1,00 St
1.328,08 € 6.587,00 € 5.200,00 € 7.505,00 €
1.328,08 € 6.587,00 € 5.200,00 € 7.505,00 €
100,0 % 496,0 % 391,5 % 565,1 %
Position 3.6. F 1.21, 1tlg, F30, VSG, FVG, B/H 264/ 64,5 cm 1,00 St
614,80 € 3.342,00 € 4.500,00 € 3.255,00 €
614,80 € 3.342,00 € 4.500,00 € 3.255,00 €
100,0 % 543,6 % 731,9 % 529,4 %
Summe Titel 3. Innenfenster
7.506,11 € 16.468,07 € 15.860,00 € 22.766,00 €
100,0 % 2194 % 211,3% 303,3 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Schatzung Holz-Glasbaugesells: Hassmann Fechner

Titel 4. Fenstertiirelemente, auBen
Position 4.1. F 0.1, 5tlg., Tar 1FL, 20L, 2SL, B/H 225+289/ 338 cm 1,00 St

6.998,90 € 7.007,80 € 8.200,00 € 6.225,00 €
6.998,90 € 7.007,80 € 8.200,00 € 6.225,00 €
100,0 % 100,1 % 117,2 % 88,9 %
Position 4.2. F 0.2, 9tlg., Tlr 2FL, 40L, 2FVG, 2FL, B/H 763,5/ 238,5,-295,5 cm 1,00 St
6.250,40 € 10.187,00 € 12.500,00 € 10.458,00 €
6.250,40 € 10.187,00 € 12.500,00 € 10.458,00 €
100,0 % 163,0 % 200,0 % 167,3 %
Position 4.3. F 0.4, 5tlg., Tdr 1FL+ OL, 2FVG, 1Klapp-FL, B/H 329,5/ 322 cm 1,00 St
3.119,70 € 4.368,50 € 6.400,00 € 6.021,00 €
3.119,70 € 4.368,50 € 6.400,00 € 6.021,00 €
100,0 % 140,0 % 205,1 % 193,0 %
Position 4.4. F 0.6, 4tlg., Tar 1FL, 2FVG, 1D/K-FL, B/H 398,5/ 274 cm 1,00 St
3.090,05 € 4.840,95 € 4.400,00 € 5.370,00 €
3.090,05 € 4.840,95 € 4.400,00 € 5.370,00 €
100,0 % 156,7 % 142,4 % 173,8 %
Position 4.5. F0.10/F 0.13, 8tlg. Tir 1 FL, 2 FL, 20L, 2FVG, B/H 476/ 295,5 cm 2,00 St
4.426,84 € 4.551,50 € 6.600,00 € 7.173,00 €
8.853,68 € 9.103,00 € 13.200,00 € 14.346,00 €
100,0 % 102,8 % 149,1 % 162,0 %
Position 4.6. F 0.12/ F 0.15, 8 tlg. Ttr 1 FL, 2 FL, 20L, 2FVG, B/H 476/ 295,5 cm 2,00 St
4.426,84 € 4.551,50 € 6.600,00 € 7.173,00 €
8.853,68 € 9.103,00 € 13.200,00 € 14.346,00 €
100,0 % 102,8 % 149,1 % 162,0 %
Position 4.7. F 0.16, 5 tlg., Tdr 1 FL+OL, 1 FL, 1Klapp-FL, FVG, B/H 338,5/ 295,5 cm 1,00 St
4.426,84 € 4.895,00 € 6.000,00 € 4.961,00 €
4.426,84 € 4.895,00 € 6.000,00 € 4.961,00 €
100,0 % 110,6 % 1355 % 1121 %
Position 4.8. F 0.18, je 4tlg. mit, Tr + OL, Klapp-FI, FVG, B/H 726/ 225,5 1,00 St
6.415,40 € 9.095,90 € 7.800,00 € 10.401,00 €
6.415,40 € 9.095,90 € 7.800,00 € 10.401,00 €
100,0 % 141,8 % 121,6 % 162,1 %
Position 4.9. F 1.08/ 1.05, je 4tlg. mit, Tir + OL, Klapp-Fl, FVG, B/H 726/ 288,5 2,00 St
6.415,40 € 10.074,50 € 7.800,00 € 10.767,00 €
12.830,80 € 20.149,00 € 15.600,00 € 21.534,00 €
100,0 % 157,0 % 121,6 % 167,8 %
Position 4.10. F 0.23, 3tlg., Tdr 1FL, OL, 1FVG, B/H 245/ 295,5 cm 1,00 St
2.387,05 € 3.603,50 € 4.200,00 € 4.263,00 €
2.387,05 € 3.603,50 € 4.200,00 € 4.263,00 €
100,0 % 151,0 % 175,9 % 178,6 %
Position 4.11. F 1.03 3tlg., Tar 1FL, OL, 1FVG, B/H 176/ 276 cm 1,00 St
1.550,70 € 4.027,05 € 3.700,00 € 4.170,00 €
1.550,70 € 4.027,05 € 3.700,00 € 4.170,00 €
100,0 % 259,7 % 238,6 % 268,9 %
Summe Titel 4. Fenstertlirelemente, auBen
64.777,20 € 86.380,70 € 95.200,00 € 102.095,00 €
100,0 % 133,4 % 147,0 % 157,6 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Schatzung Holz-Glasbaugesells: Hassmann

Titel 5. AuBentiiren
Position 5.1. F 0.8/ F 0.9, Tur 1FL, Stockzarge, B/H 122/222 2,00 St

965,35 € 3.194,00 € 2.300,00 €
1.930,70 € 6.388,00 € 4.600,00 €
100,0 % 330,9 % 238,3 %
Position 5.2. Zulage F 0.9. 1,00 St
120,00 € 435,00 € 250,00 €
120,00 € 435,00 € 250,00 €
100,0 % 362,5 % 208,3 %
Position 5.3. AT 0.3 Tir 1FL, B/H 138,5/ 314 cm 1,00 St
3.110,52 € 3.729,00 € 3.100,00 €
3.110,52 € 3.729,00 € 3.100,00 €
100,0 % 119,9 % 99,7 %
Position 5.4. AT 0.20, Tar 1Fl + OL, B/H 126/ 295,5cm 1,00 0
2.393,20 € 3.860,00 € 3.100,00 €
2.393,20 € 3.860,00 € 3.100,00 €
100,0 % 161,3 % 129,5 %
Position 5.5. AT 1.01, Tur 1Fl + OL, B/H 126/ 261 cm 1,00 St
2.293,20 € 3.820,00 € 3.200,00 €
2.293,20 € 3.820,00 € 3.200,00 €
100,0 % 166,6 % 139,5 %
Position 5.6. AT 1.10 Tur 1FI, F30, B/H 113,5/190 cm 1,00 St
900,20 € 5.089,00 € 5.200,00 €
900,20 € 5.089,00 € 5.200,00 €
100,0 % 565,3 % 577,6 %
Summe Titel 5. AuBentiiren
10.747,82 € 23.321,00 € 19.450,00 €
100,0 % 217,0% 181,0 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

Fechner

4.035,00 €
8.070,00 €
4180 %

3.912,00 €
3.912,00 €
3.260,0 %

4.542,00 €
4.542,00 €
146,0 %

3.177,00 €
3.177,00 €
132,8 %

3.612,00 €
3.612,00 €
157,5%

6.350,00 €

6.350,00 €
705,4 %

29.663,00 €
276,0 %
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LV: 1901.13_LOS 13 Holzfenster und AuBentlren
Schatzung Holz-Glasbaugesells: Hassmann Fechner
Titel 6. Innentiir-/Fensterlemente
Position 6.1. F 0.29 4tlg., 1FL, 10L, SL, B/H 261,5/ 322 cm 1,00 St
3.129,90 € 4.395,00 € 4.300,00 € 4.290,00 €
3.129,90 € 4.395,00 € 4.300,00 € 4.290,00 €
100,0 % 140,4 % 137,4 % 1371 %
Position 6.2. F 0.37 2tlg., 1FL, 10L, SL, B/H 126/ 322 cm 1,00 St
1.505,50 € 3.049,00 € 3.400,00 € 3.381,00 €
1.505,50 € 3.049,00 € 3.400,00 € 3.381,00 €
100,0 % 202,5 % 225,8 % 224,6 %
Position 6.3. F 0.31 T30 RS Flur Verwaltung, B/H 192,5/ 322 cm 1,00 St
2.293,70 € 7.532,00 € 6.400,00 € 7.671,00 €
2.293,70 € 7.532,00 € 6.400,00 € 7.671,00 €
100,0 % 328,4 % 279,0 % 334,4 %
Position 6.4. F 0.38 T30 RS Flur Verwaltung, B/H 171/ 301 cm 1,00 St
1.852,50 € 6.689,00 € 6.100,00 € 7.453,00 €
1.852,50 € 6.689,00 € 6.100,00 € 7.453,00 €
100,0 % 361,1 % 329,3 % 402,3 %
Position 6.5. F 0.39 3tlg., 1FL, 10L, SL, B/H 161,5/ 301 cm 1,00 St
1.780,50 € 2.796,00 € 4.300,00 € 4.050,00 €
1.780,50 € 2.796,00 € 4.300,00 € 4.050,00 €
100,0 % 157,0 % 241,5% 227,5%
Position 6.6. F 1.16 3tlg. 1FL,OL,SL, B/H 375,5/ 261 cm 1,00 St
3.513,75 € 4.525,00 € 4.800,00 € 4.779,00 €
3.513,75 € 4.525,00 € 4.800,00 € 4.779,00 €
100,0 % 128,8 % 136,6 % 136,0 %
Position 6.7. F 1.19 T30 1tlg., B/H 121/ 220 cm 1,00 St
995,50 € 5.205,00 € 4.800,00 € 3.789,00 €
995,50 € 5.205,00 € 4.800,00 € 3.789,00 €
100,0 % 522,9 % 482,2 % 380,6 %
Summe Titel 6. Innentiir-/Fensterlemente
15.071,35 € 34.191,00 € 34.100,00 € 35.413,00 €
100,0 % 226,9 % 226,3 % 235,0 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Schatzung Holz-Glasbaugesells: Hassmann Fechner

Titel 7. Beschléage
Untertitel 7.1. Fensterbeschlage
Position 7.1.1. Fenstergriffrosette Edelstahl mit flacher ovaler Rosette 39,00 St

67,00 € 60,00 € 38,00 € 54,00 €
2.613,00 € 2.340,00 € 1.482,00 € 2.106,00 €
100,0 % 89,6 % 56,7 % 80,6 %

Position 7.1.2. Zulage Fenstergriffrosette Edelstahl, abschlieBbar 10,00 St
5,60 € 103,00 € 62,00 € 93,00 €
56,00 € 1.030,00 € 620,00 € 930,00 €
100,0 % 1.839,3 % 1.107,1 % 1.660,7 %

Summe Untertitel 7.1. Fensterbeschlage

2.669,00 € 3.370,00 € 2.102,00 € 3.036,00 €
100,0 % 126,3 % 78,8 % 113,8 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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LV: 1901.13_LOS 13 Holzfenster und AuBentlren
Schatzung Holz-Glasbaugesells: Hassmann Fechner
Untertitel 7.2. Tirbeschlage
Position 7.2.1. Turdriickergarnitur Edelstahl, Driicker-Driicker 3,00 St
121,00 € 167,00 € 120,00 € 53,00 €
363,00 € 501,00 € 360,00 € 159,00 €
100,0 % 138,0 % 99,2 % 43,8 %
Position 7.2.2. Wechselgarnitur Edelstahl fiir, Driicker-Knauf 22,00 St
125,00 € 160,00 € 140,00 € 64,00 €
2.750,00 € 3.520,00 € 3.080,00 € 1.408,00 €
100,0 % 128,0 % 112,0 % 51,2%
Position 7.2.3. Turdrickergarnitur Edelstahl, Feuerschutztiiren Driicker-Driicker 4,00 St
148,00 € 173,00 € 137,00 € 93,00 €
592,00 € 692,00 € 548,00 € 372,00 €
100,0 % 116,9 % 92,6 % 62,8 %
Position 7.2.4. Rosetten Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung 29,00 St***Grundposition 1
148,00 € 262,00 € 18,00 € 124,00 €
4.292,00 € 7.598,00 € 522,00 € 3.596,00 €
100,0 % 177,0 % 12,2 % 83,8 %
Position 7.2.5. Langschild Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung 27,00 St***Alternativposition 1.1
155,00 € 231,00 € 118,00 € 122,00 €
100,0 % 149,0 % 76,1 % 78,7 %
Position 7.2.6. Zulage Panikschloss D 24,00 St
67,80 € 218,00 € 40,00 € 335,00 €
1.627,20 € 5.232,00 € 960,00 € 8.040,00 €
100,0 % 321,5% 59,0 % 494,1 %
Position 7.2.7. Zulage Panikschloss E 4,00 St
67,80 € 53,00 € 56,00 € 405,00 €
271,20 € 212,00 € 224,00 € 1.620,00 €
100,0 % 78,2 % 82,6 % 597,3 %
Summe Untertitel 7.2. Tiirbeschlage
9.895,40 € 17.755,00 € 5.694,00 € 15.195,00 €
100,0 % 179,4 % 57,5 % 153,6 %
Summe Titel 7. Beschlage
12.564,40 € 21.125,00 € 7.796,00 € 18.231,00 €
100,0 % 168,1 % 62,0 % 1451 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Preisspiegel
Projekt: 1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstéatte "Wirbelwind"
Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

10.02.2021
Seite 10

LV: 1901.13_LOS 13 Holzfenster und AuBentlren
Schatzung Holz-Glasbaugesells: Hassmann Fechner
Titel 8. Sonnenschutz, Gelenkarm-Markisen
Position 8.1. Gelenkarm-Markisen, Sparrenmontage, 4050 mm 8,00 Stk
877,00 € 1.536,00 € 2.300,00 € 1.985,00 €
7.016,00 € 12.288,00 € 18.400,00 € 15.880,00 €
100,0 % 1751 % 262,3 % 226,3 %
Position 8.2. Kassetten-Markisenm, Deckenmontage, 4050 mm 4,00 St
877,00 € 1.536,00 € 2.500,00 € 1.969,00 €
3.508,00 € 6.144,00 € 10.000,00 € 7.876,00 €
100,0 % 1751 % 285,1% 2245 %
Position 8.3. Kassetten-Markisenm, Deckenmontage, 3260 mm 4,00 St
638,00 € 1.347,00 € 2.350,00 € 1.640,00 €
2.552,00 € 5.388,00 € 9.400,00 € 6.560,00 €
100,0 % 2111 % 368,3 % 2571 %
Position 8.4. WMS Wandsender basic 17,00 Stk
38,50 € 115,00 € 150,00 € 212,00 €
654,50 € 1.955,00 € 2.550,00 € 3.604,00 €
100,0 % 298,7 % 389,6 % 550,6 %
Position 8.5. WMS Wetterstation eco 1,00 Stk
350,00 € 392,00 € 310,00 € 264,00 €
350,00 € 392,00 € 310,00 € 264,00 €
100,0 % 112,0 % 88,6 % 75,4 %
Position 8.6. Parametrierung, Inbetriebnahme und Einweisung 1,00 Stk
150,00 € 706,00 € 800,00 € 425,00 €
150,00 € 706,00 € 800,00 € 425,00 €
100,0 % 470,7 % 533,3 % 283,3 %
Summe Titel 8. Sonnenschutz, Gelenkarm-Markisen
14.230,50 € 26.873,00 € 41.460,00 € 34.609,00 €
100,0 % 188,8 % 291,3 % 243,2 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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LV: 1901.13_LOS 13 Holzfenster und AuBentlren
Schatzung Holz-Glasbaugesells: Hassmann Fechner
Titel 9. Sonstiges
Position 9.1. Klemmschutz NebenschlieBkante, Bandseite 15,00 St
118,00 € 60,00 € 45,00 € 283,00 €
1.770,00 € 900,00 € 675,00 € 4.245,00 €
100,0 % 50,8 % 38,1 % 239,8 %
Position 9.2. Klemmschutz NebenschlieBkante, Gegenbandseite 15,00 St
50,00 € 135,00 € 130,00 € 225,00 €
750,00 € 2.025,00 € 1.950,00 € 3.375,00 €
100,0 % 270,0 % 260,0 % 450,0 %
Position 9.3. Manueller Tirfeststeller 16,00 St
81,50 € 86,00 € 60,00 € 98,00 €
1.304,00 € 1.376,00 € 960,00 € 1.568,00 €
100,0 % 105,5 % 73,6 % 120,2 %
Position 9.4. Tirwachter fur Fluchttiren 1,00 St
385,00 € 478,00 € 600,00 € 475,00 €
385,00 € 478,00 € 600,00 € 475,00 €
100,0 % 1242 % 155,8 % 123,4 %
Summe Titel 9. Sonstiges
4.209,00 € 4.779,00 € 4.185,00 € 9.663,00 €
100,0 % 113,5% 99,4 % 229,6 %
Summe LV 1901.13_LOS 13 Holzfenster und AuBentiiren
176.115,27 € 253.880,02 € 297.348,00 € 314.351,00 €
100,0 % 1442 % 168,8 % 178,5 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Schatzung Holz-Glasbaugesells:

Zusammenfassung
Titel 1. Bautiren, Baustellenzugénge
499,30 € 1.565,00 €
100,0 % 313,4 %
Titel 2. AuBenfenster EG, OG
46.509,59 € 39.177,25 €
100,0 % 84,2 %
Titel 3. Innenfenster
7.506,11 € 16.468,07 €
100,0 % 219,4 %
Titel 4. Fenstertlrelemente, auBen
64.777,20 € 86.380,70 €
100,0 % 133,4 %
Titel 5. AuBentlren
10.747,82 € 23.321,00 €
100,0 % 217,0%

Titel 6. Innentlr-/Fensterlemente

15.071,35 € 34.191,00 €
100,0 % 226,9 %
Untertitel 7.1. Fensterbeschlage
2.669,00 € 3.370,00 €
100,0 % 126,3 %
Untertitel 7.2. Turbeschlage
9.895,40 € 17.755,00 €
100,0 % 1794 %
Titel 7. Beschlage
12.564,40 € 21.125,00 €
100,0 % 168,1 %
Titel 8. Sonnenschutz, Gelenkarm-Markisen
14.230,50 € 26.873,00 €
100,0 % 188,8 %
Titel 9. Sonstiges
4.209,00 € 4.779,00 €
100,0 % 113,5%

LV 1901.13_LOS 13 Holzfenster und AuBentiiren

176.115,27 € 253.880,02 €
100,0 % 144,2 %

Nachlass
0,00 € 0,00 €

Summe nach Nachlass

176.115,27 € 253.880,02 €
100,0 % 144,2 %

19,0 % MwSt
33.461,90 € 48.237,20 €
100,0 % 144,2 %

Brutto

209.577,17 € 302.117,22 €
100,0 % 144,2 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

Hassmann

2.930,00 €
586,8 %

76.367,00 €
1642 %

15.860,00 €
211,3 %

95.200,00 €
147,0 %

19.450,00 €
181,0 %

34.100,00 €
226,3 %

2.102,00 €
78,8 %

5.694,00 €
57,5 %

7.796,00 €
62,0 %

41.460,00 €
291,3 %

4.185,00 €
99,4 %

297.348,00 €
168,8 %

0,00 €

297.348,00 €
168,8 %

56.496,12 €
168,8 %

353.844,12 €
168,8 %

Fechner

930,00 €
186,3 %

60.981,00 €
1311 %

22.766,00 €
303,3 %

102.095,00 €
157,6 %

29.663,00 €
276,0 %

35.413,00 €
235,0 %

3.036,00 €
113,8 %

15.195,00 €
153,6 %

18.231,00 €
145,1 %

34.609,00 €
243,2 %

9.663,00 €
229,6 %

314.351,00 €
178,5 %

0,00 €

314.351,00 €
178,5 %

59.726,69 €
178,5 %

374.077,69 €
178,5 %



