
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Bürgermeisterin  Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Verwaltungsausschuss   Technischer Ausschuss 

 OR Seifertshain  OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	Datum der Vorlage: 11.05.2020
	Beschlussvorlage: Mit Beschluss vom 15.07.2019 war das Bauunternehmen Becker & März aus Colditz mit Rohbauarbeiten am Bürger- und Vereinshaus beauftragt worden (Auftragssumme 229.634,31 €). Die Bürgermeisterin hatte bereits den 1. Nachtrag i. H. v. 5.899,97 € (erhöhte Entsorgungskosten des Baugrubenaushubs) als auch - im Rahmen einer Eilentscheidung - den 2. Nachtrag i. H. v. 5.894,42 € (Gerüstarbeiten) bestätigt.
Mit dem 3. Nachtrag werden Stahlbauleistungen für die Anpassung des Laubengangs (Schließen der Lücke bis zum Anbau), den Einbau eines Wechsels für die neue Fluchttür aus der Bürgerstube und die Stahltreppe zum 2. Obergeschoss im Anbau angeboten. Stahlbauleistungen waren bereits mit dem Los 2 beauftragt worden, allerdings nicht die genannten Leistungen. Diese haben sich im Verlauf der Baumaßnahme ergeben (Wechsel in Stahlkonstruktion erforderlich), bzw. sollten sie ur- sprünglich separat ausgeschrieben werden (Laubengang, Stahltreppe).
Die Kosten sind im 3. Nachtrag mit 7.679,80 € angegeben, sodass sich die Gesamtauftragssumme (einschl. aller 3 Nach- träge) auf 249.098,60 € erhöht.
	Bereits gefasste Beschlüsse: GR-2019-39, E-BM-GR-60-2020
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 18.05.2020
	Beschlussnummer: GR-2020-21
	Beschlusstext: den 3. Nachtrag im Los 2 - Rohbauarbeiten der Baumaßnahme Umbau und Erweiterung des Bürger- und Vereinshauses Großpösna i. H. v. 7.679,80 € zu bestätigen.
Die Gesamtauftragssumme im Los 2 beträgt nunmehr 249.098,60 €.
	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: 3. Nachtrag im Los 2 - Rohbauarbeiten der Baumaßnahme Umbau und Erweiterung des Bürger- und Vereinshauses Großpösna
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 11.13.01.03
	Sachkonto: 099510
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: BuVHGp


